黔东南党通〔2017〕17号

中共黔东南州委  黔东南州人民政府

关于印发《黔东南州贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改方案》的通知

各县市党委和人民政府，贵州侗乡大健康产业示范区，各省级经济开发区，州委各部委，州级国家机关各部门，凯里军分区党委，各人民团体：

《黔东南州贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改方案》已经州委、州政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中共黔东南州委

黔东南州人民政府

     2017年9月11日    

黔东南州贯彻落实中央环境保护督察

反馈意见问题整改方案

为全面贯彻落实中央环境保护督察反馈意见，确保中央环境保护督察组指出的涉及我州的26个问题整改到位、取得实效，并以整改为契机，举一反三，解决全州生态环境保护薄弱环节、补齐短板、完善长效机制，进一步提升生态环境综合保护力度，推动生态环境质量持续改善，特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护重大决策部署，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，特别是视察贵州时的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚持“绿水青山就是金山银山”“生态优先、绿色发展”的理念，坚决扛起生态文明建设的政治责任，加快建设国家生态文明试验区，大力实施大扶贫、大数据、大生态战略行动，把中央环保督察整改工作作为重大政治任务来抓，以落实本次中央环境保护督察反馈意见整改为重要动力，打好污染防治攻坚战，认真抓好中央环境保护督察反馈意见问题整改，牢牢守住发展和生态两条底线，实现全州环境质量进一步持续改善，为建设“实力黔东南、活力黔东南、魅力黔东南、幸福黔东南”奋力开创百姓富、生态美的黔东南新未来筑牢坚实基础。

二、总体目标

（一）明确目标，推动生态环境质量持续改善。到2020年，全州重点流域区域生态系统步入良性循环，地表水达到或优于Ⅲ类水体比例达到92%以上，劣Ⅴ类水体比例小于3.6%；城市建成区黑臭水体基本消灭；城市集中式饮用水源地水质达标率保持100%，县城以上集中式饮用水源地水质达标率达100%。全州空气质量全部达到二级标准，县级以上城市空气质量优良天数比例保持在95.2%以上。全州森林覆盖率提高到68%。土壤环境质量总体稳定，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到90%以上，部分地区重金属污染突出问题得到有效治理；能源和水资源消耗、建设用地总量和强度及主要污染物排放总量达到国家要求。

（二）狠抓落实，确保督察反馈问题整改到位。坚持问题导向，对中央环保督察组的反馈意见和问题清单，逐一分析盘点，逐一细化整改措施，逐件明确整改责任，拉单挂账、办结销号，做到抓紧整改、全面整改、彻底整改。能立即解决的问题，一个月内整改到位；对需要专项整治的问题，两个月内见成效；对需要一定时间解决的问题，半年内取得阶段性成效；对制度层面的问题深化改革，研究制定长效机制并长期坚持。

（三）举一反三，健全生态环境保护长效机制。围绕建设国家生态文明试验区，结合督察整改工作，全面落实贵州省加强环保督察“八条意见”。坚持目标导向，紧盯具体问题整改、生态环境薄弱环节和工作短板，加快建立生态环境问题发现机制、及时整改机制、督察督办机制等工作机制，完善自然资源资产产权和用途管制、生态保护红线、生态保护补偿等生态环境管控制度，基本形成源头严防、过程严控、损害赔偿、责任追究的生态文明制度体系，全州生态环境保护全面步入法制化、制度化轨道。建立健全环境监察跨流域区域管理体制和统筹联动、联防联控的生态环保工作机制，解决好环保执法主体分散等问题，不断提高环境风险应急防控能力、监测预警能力和环保依法行政能力。

三、整改措施

（一）牢固树立绿水青山就是金山银山强烈意识，坚决扛起生态文明建设的政治责任

1. 全面落实党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护的重大决策部署。准确把握党中央、国务院和省委、省政府关于生态文明建设的定位，深刻理解中央对环境保护督察工作的明确要求，在思想上对生态文明建设、环境保护工作高度重视，站在“五位一体”总体布局的战略高度，真正做到在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把习近平总书记关于生态文明建设的一系列重要思想纳入党委（党组）中心组的重要学习内容，从2017年起，各级党委（党组）中心组每年至少开展一次专题学习，并组织开展党政领导干部学习习近平总书记生态文明建设重要思想专题培训班，深刻领会守住两条底线的重大意义、思想精髓和立场方法，清醒认识我州生态环境的重要性、脆弱性，以及当前生态环境问题的严峻性、复杂性，切实解决一些地方思想认识不到位、存在盲目乐观情绪等问题，坚决纠正把发展和保护割裂甚至对立看待的错误观念，进一步牢固树立绿色发展理念，通过开展以“守住两条底线，用好两个宝贝，全力打造国内外知名民族文化旅游目的地”为专题内容的学习，进一步强化“绿水青山就是金山银山”“生态优先、绿色发展”的意识，增强守住发展和生态两条底线的自觉性和坚定性，筑牢各级领导干部推动绿色发展的思想基础。各级党校、行政学院（校）将生态环境保护决策部署和落实长江大保护推动绿色发展及环保8个重要文件相关内容纳入年度主题班次培训内容，在各级各类公务员岗位培训中增设生态环境保护课程。

牵头单位：州委办、州政府办

责任单位：州委组织部、州委党校、州人社局、州委宣传部，各县市党委和人民政府

2. 坚持把生态环境保护工作摆在更加突出位置。严格落实党政同责、一岗双责。各级党委、政府要第一时间传达学习中央生态环境保护的重大决策部署，提出贯彻落实的具体措施；要对本行政区域生态环境保护工作及环境质量负总责，将大气、水、土壤等环境质量只能提升不能下降作为底线；要按照《贵州省各级党委、政府及其相关部门生态环保责任划分办法（试行）》，层层分解落实生态环境保护责任，层层传导责任和压力。各级党委、政府将生态环境保护工作纳入重要议事日程，州委常委会、州政府常务会每年研究部署环境保护工作不少于4次，县、乡党委和政府每2个月研究部署环境保护工作不少于1次，真正从思想上把生态环境保护工作重视到位，把党中央、国务院和省委、省政府关于生态环境保护决策部署贯彻落实到位。县级以上地方各级人民政府每年向同级人大或人大常委会报告环境状况和环境保护目标完成情况，把生态环境保护责任和压力层层传导下去。各县市党委和人民政府、州直相关部门每年向州委、州政府专题报告履行环境保护“党政同责、一岗双责”情况。加强资金筹集和整合，加大生态环境保护资金投入，州级财政逐年增加州级生态环境保护投入比例，持续加大对全州污染防治、环境综合治理和环境监测监察能力建设等重点领域投入；各县市财政对生态环境保护的投入保持只增不减。

牵头单位：州委办、州政府办

责任单位：州环保局、州财政局、州委州政府督查室，各县市党委和人民政府

3. 促进经济建设与生态环境保护协调可持续发展。清醒认识到良好生态环境是黔东南经济社会发展极其宝贵的优势资源，以长远的眼光对待生态环境保护，积极发展具有黔东南特色的生态工业、生态农业、生态旅游业、健康养老、有机食品等绿色产业。健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，进一步落实和完善生态红线划定和管控机制，对自然生态空间进行统一确权登记，形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权管理体系。全面推进社会发展、城乡建设、土地利用、生态环境保护等规划“多规合一”，强化空间“一张图”管控，优化国土空间布局，创新生态环境管理新模式，进一步完善城乡空间规划体系，促进经济社会和生态环境协调健康发展。

牵头单位：州发改委

责任单位：州规划局、州环保局、州林业局、州国土局、州住建局，各县市党委和人民政府

4. 强化生态环境保护考核评价，全面压实生态环境保护责任。坚决执行各级党委、政府对本地生态环境保护工作负总责制度，党政主要领导对生态环境保护工作负全面领导责任，分管生态环境和资源保护工作的领导负重要领导责任，具体工作部门负直接责任。加大生态环境保护在各级特别是县级领导班子、领导干部考核指标体系中的考核权重。实行生态环境保护“一票否决”制，考核结果作为领导干部评先评优、提拔任用的重要依据。健全生态环境保护问责机制，强化党政领导干部生态环境责任审计，严格执行《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》和省委、省政府的有关规定。2017年底前，制定出台《黔东南州生态环境保护工作责任追究办法》，细化责任追究事项。

牵头单位：州环保局

责任单位：州纪委、州委组织部、州发改委、州统计局、州审计局、州直目标办，各县市党委和人民政府

5. 营造更加浓厚的生态文明建设和环境保护氛围。加大生态环境保护宣传力度，注重生态环境保护舆论引导，利用各类媒体广泛宣传报道生态文明理念和环境保护实践成果。在州级新闻媒体设置“走向生态文明新时代”专栏。加快推进生态乡镇、绿色学校、绿色社区建设，利用“六·五”环境日等活动，组织开展环境保护进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村活动，在全社会形成环保共识，营造人人参与环保的良好氛围。

牵头单位：州委宣传部

责任单位：州环保局、州委网信办、州教育局、州文化广电新闻出版局，各县市党委和人民政府

（二）全力将保护生态环境变成全州的自觉行动，坚决完成中央环保督察反馈意见整改重大政治任务
1. 思想认识方面：
一是加强对全州生态环境的重要性和脆弱性的认识，研究出台《黔东南州关于加强生态环境保护宣传教育工作的意见》，并抓好贯彻落实，全面提高干部职工对生态环境保护的认识；州委常委会、州政府常务会和各县市党委和政府定期或不定期听取环保工作情况汇报，加强对环保工作的领导，及时研究解决加快发展中出现的环保问题；将对生态环境保护的认识纳入领导干部民主生活会对照检查内容。

牵头单位：州委办、州政府办
责任单位：州纪委、州委组织部、州人社局、州委宣传部、州环保局，各县市党委和人民政府

二是积极办理、回应群众环保投诉和关切。持续办好中央环境保护督察组交办的环境信访投诉问题整改落实工作，强化跟踪督察和信息公开。重点加大群众反映强烈的投诉问题的查处，建立整改台账。对非诉行政执行案件，环境保护、工商、供水、供电等部门配合人民法院落实强制措施。充分运用环保约谈、企业社会征信、挂牌督办管理制度等手段，对存在突出环境问题的，约谈当地政府及相关部门主要负责人和企业法定代表人，指出问题、提出要求、督促整改，逾期整改不到位的进行严肃追责。严格执行企业失信行为管理办法，将环境违法企业列入“黑名单”，依法向社会公开曝光。构建环保问题群众举报处理常态化机制，建立完善州级、县级举报平台，设立公开、固定的环境保护督察举报电话、信箱、网址，发挥信访渠道作用，及时收集处理和回复群众反映的环保问题。

牵头单位：州委办、州政府办

责任单位：州环保局、州信访局，各县市党委和人民政府

2. 决策部署方面：
一是牢固树立“四个意识”，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府生态文明建设和环境保护决策部署，正确处理经济发展和环境保护关系，坚决守住发展和生态两条底线。由州委州政府督查室组织开展贯彻落实国家生态文明建设和环境保护决策部署情况专项督查，对生态环境保护决策部署态度不坚决、落实不够有力，生态环境保护责任和压力传导层层衰减的县市和部门，严格责任追究。

牵头单位：州委办、州政府办
责任单位：州纪委、州委宣传部、州委州政府督查室，各县市党委和人民政府

二是加强建设项目环评管理。严格执行《环境影响评价法》、新修订的《建设项目环境保护管理条例》及相关政策规定，进一步完善部门之间建设项目环境影响评价工作联动机制调度，从制度层面严防“未批先建”等环保违法违规行为。严格建设项目环保执法，从严查处新出现的“未批先建”建设项目。

牵头单位：州环保局

责任单位：各县市党委和人民政府

3. 统筹规划方面：
一是严格执行《环境影响评价法》《城市规划法》和《规划环境影响评价条例》《建设项目环境保护管理条例》《贵州省城乡规划条例》《黔东南州城乡规划建设管理条例》等法律法规。全面梳理全州“一地两域十专项”规划，对尚未开展环境影响评价的专项规划及时补充评价，尚未完善的要进行修改完善。全面梳理产业园区规划的环评实施情况，对尚未落实环境影响评价的，按照《环境影响评价法》规定，及时整改完善相关规划。对未编制产业规划或未获得主管部门批复的园区，加强督促指导，切实做好园区产业规划编制，并同步开展规划环评工作，充分发挥规划环评引领、指导产业园区环境保护工作的作用。全面梳理16县市城市总体规划，完善环境保护内容。严格规划实施，统筹规划、建设、管理三大环节，提高城市发展系统性，优化生产、生活、生态三大布局，提高城市发展宜居性。创新城市治理方式，改革城市管理和执法体系，加强城市油烟、噪声、污水、垃圾等规范化管理。统筹编制黔东南州生活垃圾治理专项规划与各县市城市总体规划相衔接，指导各县市编制生活垃圾治理专项规划与城市总体规划相衔接，在实施项目过程中严格执行规划环评制度。全面贯彻落实《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）要求，加强城管执法“1+5”模式，将城市油烟污染、噪声污染的行政处罚权从环保部门按照“权随事走、人随事调、费随事转”的要求划转到城市管理主管部门，进一步细化明确城市管理、环保、工商、交通、水务、食药监等部门在对城市油烟污染、噪声污染等违法行为整治的职责，理顺执法管理关系，落实责任主体职责。

牵头单位：州发改委

责任单位：州环保局、州住建局、州农委、州林业局、州水务局、州工信委、州旅发委、州交通局、州规划局，各县市党委和人民政府

二是加快落后产能淘汰。按照《产业结构调整指导目录（2016年本）》和行业准入条件等有关规定，对全州淘汰落后产能情况进行全面摸底排查，全面摸清全州产能底数。按照国家和省工作要求，进一步加大落后产能和落后工艺的淘汰力度，推进过剩产能就地消化，全面完成国家和省下达的目标任务。严格执行国家产业政策，杜绝违规批准过剩产能项目，严控建设新增限制类产业项目，严禁建设淘汰类产业项目。

牵头单位：州工信委

责任单位：州发改委，各县市党委和人民政府

4. 饮用水源保护方面：

一是加快实施普舍寨饮用水源地二级保护区鸭塘街道中坝第五组居民产生的生活垃圾和生活污水统一收集处理。建成普舍寨水源地二级保护区农村生活垃圾收运体系，建成普舍寨水源地二级保护区中坝村五组一体化污水收集处理系统，实现保护区内居民产生的生活垃圾和生活污水统一收集处理。除供水设施和与保护水源相关的建设项目外，在一级、二级保护区内一律不得建设农家乐等旅游项目，一律不得从事农业种植及其它保护饮用水源无关的活动。

牵头单位：州环保局

责任单位：凯里市党委和人民政府

二是认真落实饮用水水源地保护管理规定，按照《贵州省进一步加强城乡饮用水水源地保护管理工作方案》（黔府办发〔2017〕20号），采取“一源一策”有序开展水源地环境综合整治和规范化建设。定期开展城乡集中式饮用水水源地水质监测与评估。全面取缔全州集中式饮用水源地一、二级保护区内农家乐、渔业养殖、农业种植活动以及与饮用水源无关的项目建设，严格落实饮用水源地有效隔离措施，严厉打击集中式饮用水源地各类环境违法行为。完成黎平三什江饮用水源地、榕江归久溪和三角井饮用水源地、丹寨刘家桥水库饮用水源地、锦屏小江口饮用水源地、岑巩禾山溪饮用水源地、天柱鱼塘水库饮用水源地、黄平龙洞榜饮用水源地、黄平雷打岩饮用水源地、雷山鸡鸠水库饮用水源地、台江台雄水库饮用水源地的环境综合整治和防护措施落实工作。

牵头单位：州水务局

责任单位：州环保局、州农委，黎平县、榕江县、丹寨县、锦屏县、岑巩县、天柱县、黄平县、雷山县、台江县党委和人民政府

5. 城乡污水处理方面：

加快建立多元化投融资机制，全面推进实施《黔东南州“十三五”期间城镇生活污水处理设施建设实施方案》，其中，2017年底前建成投运项目共43个（含“十二五”项目13个）；2018年6月前建成投运项目共64个（含“十二五”项目6个）。统筹推进全州污水处理设施建设，加快实施现有污水处理设施的提标改造工作，着重提升新建城区及建制镇污水处理能力，确保到“十三五”期末，全州共新增污水处理能力19.51万吨/日，提标改造污水处理能力8.55万吨/日。加大城镇污水管网建设力度，优先解决已建城镇污水处理设施配套管网不足问题，强化城镇黑臭水体沿岸污水截流、收集，新建污水处理设施同步设计、同步建设、同步运营配套管网。同时，强化雨污合流制管网改造和老旧管网维修改造。力争到“十三五”末，全州新增污水配套管网714.48公里，新增雨污分流改造管网21.22公里，完成老旧污水管网改造76.69公里，全州污水收集能力和处置水平全面提升，基本实现雨污分流。按照“集中利用为主、分散利用为辅”的原则，积极推进再生水利用设施建设，解决再生水利用量小、面窄的问题。力争到“十三五”期末，全州新增污水再生利用规模2.53万吨/日。

牵头单位：州水务局

责任单位：州发改委、州财政局、州工信委、州环保局，各县市党委和人民政府

6. 城镇垃圾处理方面：

认真落实《贵州省“十三五”生活垃圾无害化处理设施建设规划》，补齐“十二五”期间生活垃圾无害化处理设施建设短板，加快推进全州城镇生活垃圾设施建设。扎实推进黔东南州农村清洁风暴行动，出台《黔东南州农村清洁风暴行动工作方案》《黔东南州农村清洁风暴行动考核办法》《黔东南州全面推进城乡生活垃圾治理三年行动实施方案》《黔东南州2017年城乡生活垃圾治理攻坚任务督查考核要点》等，全面开展全州城乡生活垃圾治理。编制全州城乡生活垃圾治理专项规划。统筹研究全州生活垃圾焚烧发电项目、城乡垃圾收运系统布局、偏远地区生活垃圾就地处置项目、农村生活垃圾治理等项目筹备问题。督促并指导县市加快推进项目建设，确保凯里市生活垃圾焚烧发电项目正常运行，三穗县生活垃圾焚烧发电项目在2017年底前实现开工，同步推进各县市生活垃圾收运系统建设，建成投运一批收运设施建设项目，2017年内完成40%的行政村农村生活垃圾治理工作。力争到2017年全州城乡生活垃圾无害化处理率达到80%，到2020年全州城乡生活垃圾无害化处理率达90%以上，全州建立“一村一点（房）、一镇一站（中转站）、一县一场（生活垃圾卫生填埋场）、一片一厂（生活垃圾焚烧发电厂）”生活垃圾无害化处理体系。到“十三五”期末，全面建成凯里市、三穗县、南部片区三个大型生活垃圾焚烧发电项目，有效解决全州生活垃圾无害化处理问题。

牵头单位：州住建局

责任单位：州发改委、州环保局，各县市党委和人民政府

7. 重金属污染治理方面：

一是完成丹寨县历史遗留52.24万m3含汞废矿渣场的固化和生态恢复，有效控制和降低环境风险。
牵头单位：州环保局

责任单位：丹寨县党委和人民政府

二是按照《贵州省土壤污染防治工作方案》，以农用地和重点行业企业用地为重点，开展全州土壤污染状况详查，全面摸清全州土壤污染底数，编制实施《黔东南州重点区域重金属污染综合防治“十三五”规划》，逐步改善土壤环境质量。深入开展专项行动，抓好辖区内重金属建设项目的环境监察，强化源头控制，督促企业完成环保治理设施的更新和改造。积极争取专项资金，推进重金属污染治理工作，切实改善土壤环境质量。

牵头单位：州环保局

责任单位：州国土局、州农委，各县市党委和人民政府

8. 医疗废物处理方面：

按照《医疗废物管理条例》等法律法规及《黔东南关于进一步加强医疗废物规范化管理的通知》（黔东南环通〔2016〕124号）等工作部署，加快黔东片区和南部片区医疗废物集中处置中心项目建设，建立全州医疗废物分片收集、集中处理机制，严格执行医疗废物管理和处置要求，加强对医疗废物的监管，确保全州16个县市的县乡医疗废物集中处理实现全覆盖。

牵头单位：州卫计委

责任单位：州发改委、州环保局、州公安局，各县市党委和人民政府

9. 固体废物管理方面：
全面完成“十大污染源”治理工程建设，督促贵州其亚铝业有限公司赤泥尾矿库2#渣场加快建设，确保2017年底之前竣工验收并投入使用，实现与1号库堆场无缝衔接。组成联合调查组对贵州华星冶金有限公司多次重金属超标问题处罚工作落实不到位进行调查处理。加强对天柱化工有限公司的环境监测和监管执法，确保渣场规范运行。同时，强化科技投入，推动产、学、研合作，争取早日打破全州大宗工业固体废物综合利用技术瓶颈，鼓励和支持贵州其亚铝业有限公司开展赤泥综合利用，鼓励和支持天柱化工有限公司利用脱硫石膏等废弃资源为原料发展利废建材，持续推动贵州蓝海环保科技有限公司年产20万吨矿渣微粉等项目建设，争取早日投产，有效解决周边工业企业冶炼废渣堆存等环境隐患问题。落实工业废渣等固体废物产生、贮存、转移、处置利用全过程监督管理措施，强化企业固体废物污染防治主体责任意识，加大一般工业固体废物资源化综合利用力度。

牵头单位：州工信委

责任单位：州环保局、州公安局，凯里市、岑巩县、天柱县党委和人民政府

10. 工业污染防治方面：
一是按照国家和省有关要求，结合《黔东南关于加快完成强制性清洁生产审核工作的通知》（黔东南环通〔2017〕22号）的实施，加快完成辖区内企业强制性清洁生产审核验收工作，确保在2017年底前，全面完成2014年下达的第一批强制性清洁生产审核计划任务。

牵头单位：州环保局

责任单位：各县市党委和人民政府

二是认真贯彻落实《贵州省十大行业治污减排全面达标排放专项行动方案》，根据十大行业污染物排放情况评估报告，制定“一厂一策”整改方案，完成十大污染源工业企业达标排放治理，督促指导企业加快污染防治设施设备整改，通过技术改造、完善管理机制等措施，提高企业综合管理水平能力，全面提升全州工业企业整体污染治理水平，确保重点行业工业企业污染实现全面稳定达标排放。加快推进重点行业污染物排放情况排查评估工作，年内完成评估任务。严格工业企业环境监管执法，依法打击环境违法行为。

牵头单位：州环保局

责任单位：州工信委，各县市党委和人民政府

11. 禽畜养殖污染防治方面：

一是编制畜禽养殖业发展规划，同时开展规划环境影响评价，按照规划合理布局畜禽养殖项目，落实污染防治措施，促进畜禽养殖业与生态环境保护协调发展。2018年6月底前完成。

二是规范粪污处理处置方式，按照国家对畜禽养殖污染工程全流程治理减排要求，开展畜禽养殖场治污情况排查，及时摸清全州规模化畜禽养殖场的排污治污情况，对污染治理未达标的养殖场进行现场核查，逐一拿出整改方案，限期整改；对未完成国家认可减排的畜禽规模化养殖场污染，督促业主按照要求制定有效的整治方案，加大对整改工作的资金投入，配齐治理设施。确保到2017年底，全州规模以上养殖场畜禽粪便污染实现100%资源化利用，禁养区内的养殖场进行迁出或关停。确保到2018年6月底，建成全州畜禽养殖科学有效的长效管理机制，实现畜禽粪污污染情况适时有效监控。

三是组织专家团队，对污染治理未达标的养殖场进行现场核查，督促和指导养殖场按照要求，逐一拿出有效整治方案，并监督实施，确保到2018年6月底前，全州规模以上养殖场污染整治工作取得显著成效。 

牵头单位：州农委

责任单位：各县市党委和人民政府
12. 网箱养殖方面：

强化责任落实，成立网箱联合治理工作领导小组，组建联合执法工作组，建立各部门联合执法机制。结合《清水江三板溪、白市电站库区违规网箱养殖治理整治工作方案》的实施，依法开展无证网箱清理治理和网箱养殖整治工作。研究出台网箱拆除奖励办法等激励性措施，采取以州、县财政投入为主，积极引入第三方等方式，多渠道筹措和落实网箱拆除资金，加快三板溪和白市库区的网箱清理和整改工作，确保三板溪电站库区、白市电站库区网箱养殖控制在合理范围，切实降低流域水域的环境承载负荷。

牵头单位：州农委

责任单位：剑河县、锦屏县、天柱县党委和人民政府

13. 建筑工地扬尘防治方面：

严格按照《黔东南州2017年城镇建筑工地扬尘治理专项行动工作方案》和《黔东南州建筑施工扬尘治理“利剑”执法专项行动2017年百日攻坚行动工作实施方案》开展建筑工地扬尘治理专项检查；严格执行《大气污染防治法》，实行建设单位对施工扬尘治理负总责机制，强制要求施工单位建立扬尘治理责任制，制定扬尘治理实施方案，将施工扬尘治理费用列入工程造价，并在工程合同中明确，及时足额支付；全面推行项目标准化建设，严格要求各建筑施工企业实行项目标准化建设管理，严格要求施工单位在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况，加大建筑工地扬尘治理执法处罚，对存在违法违规行为的，坚决依法依规严肃查处，对于不按照要求落实扬尘防治措施的项目，一律停工整改。加快完善建筑工地扬尘防治机制，推动全州建筑工程施工扬尘治理进入日常化、规范化、标准化轨道，全面提高城市管理能力和水平，有效遏制施工扬尘对城市空气质量的影响。 

牵头单位：州住建局

责任单位：各县市党委和人民政府

14. 总磷污染方面：

积极协调黔南州人民政府加大境内磷化工业排污企业执法监管力度，加强源头治理，落实好各项环保措施，确保重安江断面进水水质稳定到达规定类别。

牵头单位：州政府办

责任单位：州环保局

15. 自然保护区方面：

一是加强自然保护区管理，加快修复项目建设违规使用的林地。坚决打击破坏自然保护区等森林资源违法行为，杜绝自然保护区内违建问题发生。建设雷公山国家级自然保护区居民集中居住地生活污水处理设施，建立后续稳定运行机制。全面取缔或搬迁保护区缓冲区内畜禽养殖场。对实验区的养殖场、农家乐超标排放污染物进行限期治理。责令雷山县响水岩山泉水开发有限责任公司停业运营，依法依规完善相关手续。对大唐贵州新能源开发有限公司建设的红阳风电场违法占用林地行为进行查处，并责令企业对破坏的林地进行植被恢复。完成达棒山风电场工程项目规划调整。

牵头单位：州林业局

责任单位：雷公山国家级自然保护区管理局，雷山县、从江县、台江县、榕江县、剑河县党委和人民政府

二是进一步提高林业自然保护区建设管理的责任感和使命感。坚持依法保护、科学管理、合理利用的原则，全面提升林业自然保护区建设管理水平。健全县级自然保护区日常管理机构，配置管理人员对自然保护区进行管理，加快落实林业自然保护区落界、功能分区规划等工作，科学编制全州自然保护区总体规划，不断加强林业自然保护区基础设施建设。启动编制全州21个州级、县级自然保护区总体规划，实施保护区总体规划勘界立牌，建立和完善林业自然保护区信息数据库，并汇总到林地一张图上，组织专业人员按照相关技术标准重新绘制各林业自然保护区的标准图件。

牵头单位：州林业局

责任单位：州编委办，各县市党委和人民政府

16. 风景名胜区管理方面：

理顺全州国家级、省级风景名胜区景区管理体制，按照《风景名胜区条例》相关规定，归口到住建部门管理，发挥好景区管理部门对景区规划、建设、保护、管理及利用职能。以强化景区建设项目，加大对景区详细规划编制资金的投入，尽快编制完成一批景区详规，发挥规划在景区建设中的龙头作用，实现资源的可持续利用。加强风景名胜区违法、违章建筑的监督执法，及时、有效地制止违法、违章建筑行为。严格按照国家对风景名胜区建设项目的审批程序进行审批、建设，严防不符合规划的建设项目开工建设。

牵头单位：州住建局

责任单位：州编委办，各县市党委和人民政府

17. 自然生态修复方面：

一是全面查处违法占用林地行为。对台江经济开发区、三穗县产业（工业）园区、镇远县黔东工业园区开发区建设，以及G211台江南宫至小丹江公路改造工程、炉山至下司快捷通道工程违规占用用材林地行为，由林业部门牵头进行调查核实，依法查处，及时结案或依法移交。督促项目业主采取异地补植复绿等方式，维护生态环境平衡后，并及时补办林地使用相关手续。

牵头单位：州林业局

责任单位：凯里市、台江县、三穗县、镇远县、榕江县、剑河县党委和人民政府

二是加快推进全州矿山地质环境治理恢复。2017年底前完善全州矿山地质环境治理恢复长效机制，完成年度矿山地质环境治理恢复项目施工。全面开展矿山地质环境调查与评估，开展矿山地质灾害和地质环境治理恢复保证金清理，加强矿山地质灾害和地质环境治理恢复保证金缴存及管理，督促和指导矿山企业使用矿山地质灾害与地质环境治理恢复保证金实施环境治理。加快凯里市鱼洞河“黄水河”治理，2017年12月底前完成已开工建设的三个矿区的煤矿废水治理工程，2018年5月底前进一步完善凯里市鱼洞片区煤矿地质环境现状调查及水文地质专项调查，2018年6月底前制定综合治理方案并启动实施。持续推进榕江县新华矿区锑污染治理和从江县八当矿区锰污染治理，2017年12月底前完成矿区地质环境调查，2018年5月底前制定治理方案并启动实施。

牵头单位：州国土局

责任单位：州环保局、州工信委、州水务局、州林业局、州财政局，各县市党委和人民政府

三是狠抓生态治理工程建设。按照《贵州省石漠化综合治理工程规划》，实施好年度石漠化综合治理工程，注重工程治理与脱贫攻坚有效衔接，优化工程布局，调整树种、林种结构，兼顾生态恢复与产业发展，吸纳更多贫困户参与工程建设。继续实施好退耕还林、天然林保护等林业生态重点工程和水土流失治理工程。

牵头单位：州发改委

责任单位：州林业局、州水务局，各县市党委和人民政府

18. 环境执法方面：

全面加大环境监管执法力度。严格落实日常监管“双随机、一公开”等工作制度，深入落实“网格化”环境监管模式，严格按照《环境保护法》及其配套办法，组织开展好环境监察专项执法检查行动，在全州形成打击环境违法犯罪行为的高压态势。继续强化环境保护行政执法与刑事司法的有序衔接，在部门联合检查机制、案件移送机制和重大案件会商机制基础上，进一步完善环境违法案件行政追责、行政拘留、刑事案件办理等工作协调衔接机制，进一步增强有效打击环境违法犯罪强大合力。严格环境监察执法稽查工作，对适用《环境保护法》及其四个配套办法案件查处不力的，严肃追责。

牵头单位：州环保局

责任单位：州法院、州检察院、州监察局、州公安局、州司法局，各县市党委和人民政府

19. 产业园区基础设施建设方面：

加快产业园区配套建设集中式污水处理设施。认真抓好《黔东南州工业园区全面推进清洁治理三年行动方案》的实施，通过财政投入与以引入第三方等方式相结合，多渠道筹集资金，加快推进园区污水处理设施和园区污水处理设施在线监控装置建设。确保到2018年6月底，全州纳入“100个成长工程”的15个产业园区全面建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。

牵头单位：州工信委
责任单位：州环保局，各县市党委和人民政府

20. 环境监管能力建设和投入方面：

一是全面清理和对照检查2013年至2016年黔东南州一般公共预算支出生态环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排总支出与节能环保支出比例情况，以及全州一般公共预算支出中大气污染防治等环保经费的支出情况，州本级和各县市财政要在逐步增加财政预算资金投入的基础上，积极申报争取上级环保生态项目资金支持，力争全州生态环境保护投入达到或高于全国平均水平。积极探索政府和社会资金合作模式，鼓励和支持社会资本投资环保领域项目建设，引进社会资本参与生态建设和环境保护工作。将州县两级环保监测机构标准化建设经费、设施设备经费以及环保系统的人员经费、工作经费作为下步环保投入的重点予以支持，做好环境保护部门的能力建设和后勤保障工作，加快推动全州环保机构建设适应生态环境保护工作要求。

牵头单位：州财政局

责任单位：州环保局，各县市党委和人民政府

二是结合省以下环保机构垂管改革，全面提升环境监管能力。待全省省以下环境保护工作机构改革结束解除机构编制和人员编制冻结后，按照省委省政府和州委州政府有关环保机构改革的要求，完善环境机构设置，加快组建州生态环境大数据监控中心等新型环境监管机构，加快配齐配强环保机构和人员队伍；同步推进三穗县、黄平县、施秉县、岑巩县、台江县、剑河县、雷山县、麻江县、榕江县9个未完成标准化建设的县级监测站标准化建设工作，加大对州级及各县市环保监测执法业务用房建设的投入力度，确保已获国家和省专项资金支持的环保监测执法业务用房项目在2018年6月底前全部建成投入使用。

牵头单位：州编委办

责任单位：州环保局，各县市党委和人民政府

三是建立生态环境“大数据”监测网络。2018年底基本建成环保“大数据”信息共享平台，完善“环保云”数字管理。加快推进水、大气、土壤、噪声、辐射、重点污染源等监测点位布设、监测数据共享、预报预警能力和监测质量控制体系建设。2020年基本实现全州环境质量、重点污染源、生态环境状况监测“大数据”全覆盖。

牵头单位：州财政局

责任单位：州环保局，各县市党委和人民政府

21. 考核体系方面：

一是加快完善生态环境保护考核评价体系。建立完善横到边纵到底的州县两级生态环境保护考核评价体系，将生态环境保护工作纳入各县市年度目标责任任务，积极探索建立贯彻落实生态补偿、生态环境损害责任终身追究和领导干部离任生态审计的制度措施，研究出台黔东南州贯彻落实《贵州省生态环境损害党政领导干部问责暂行办法》的配套措施办法，进一步压实各级党委、政府各部门的生态环境保护责任。

牵头单位：州环保局
责任单位：州委组织部、州监察局、州审计局、州发改委，各县市党委和人民政府

二是严格生态环境保护考核。制定科学合理的生态环境保护实施细则，量化考核指标，突出水、气、土壤等重点领域环境污染防治工作在考核体系中的权重，进一步提高生态环境保护工作考核的科学性。充分发挥考核“指挥棒”作用，认真抓好《生态文明建设目标评价考核办法》等国家和省级考核评价制度，以及《黔东南州实行最严格水资源管理制度考核暂行办法》《黔东南州生态文明建设目标考核办法（试行）》《贵州省林业生态红线保护党政领导干部问责暂行办法》《黔东南州大气污染防治行动实施方案（2014—2017年）》等相关考核办法和实施方案的贯彻落实，着力解决各县市突出环境问题，有效维护生态环境安全。

牵头单位：州环保局

责任单位：州发改委、州水务局、州林业局、州工信委、州住建局，各县市党委和人民政府

三是强化考核结果运用。认真贯彻落实《黔东南州州直单位领导班子和州管干部年度考核办法（试行）》，将各县市生态环境保护目标责任书执行情况纳入对各县市党政领导班子和州管干部年度考核的重要内容。在开展县级领导班子和州管干部年度考核工作中，将环境保护与生态建设纳入领导班子和领导干部年度考核的重要内容，督促各县市党委和政府及州直各部门牢固树立正确的政绩观。在开展县级领导班子和州管干部年度考核民主测评会议上，要求单位主要领导代表班子就环保工作进行述职，并在一定范围内接受群众测评，将测评结果作为单位领导班子和领导干部年度考核评先评优的重要依据，对不顾生态环境盲目决策、抓生态环境保护工作不力、导致严重后果的领导班子，年度考核中不得评为“好”班子，单位主要领导及分管领导年度考核不得评为“优秀”等次。在干部选拔任用中，对因环保工作受到问责处理的，按照有关规定不作为提拔对象和作为转任重要岗位人选。对各县市领导班子及州管干部，每半年采取“晒实绩单”的方式，围绕分管工作完成、重大领办工作落实、生态环境保护等工作情况和取得的实效，填写好《黔东南州州管干部工作实绩公示表》，报经县市党政主要领导审核后，在一定范围内公示，并开展民主测评。同时，督促各县市党委在本县市同步开展相关工作。

牵头单位：州纪委

责任单位：州委组织部，各县市党委和人民政府

（三）全面把握中央环保督察契机，建立完善生态环境保护长效机制

坚持问题导向和目标导向，对中央督察组反馈的个性问题紧盯不放，完善监督管理长效机制，严防问题反弹；对共性问题深刻反思、举一反三、专项整治，围绕薄弱环节和领域，完善长效治理机制，尽快补齐短板。

1. 完善生态环境督察长效机制。建立领导干部环保突出问题包干督察机制，州、县市每年梳理出生态环境较为突出的问题，实行州、县市党政领导包干督察，限期完成整治。强化人大政协环保监督，同级人大常委会通过听取报告、执法检查、专题询问、代表视察等方式，政协常委会通过提案、委员视察等方式加强对同级人民政府及其有关职能部门履行环保职责情况的监督。
牵头单位：州委办、州人大办、州政府办、州政协办

责任单位：州直有关部门，各县市党委和人民政府

2. 深化生态文明体制机制改革。围绕整改重点任务，优化年度改革要点，落实主体责任，紧紧把住重点领域和关键环节，一手抓制度出台，一手抓制度落地，加大跟踪协调和督察督办力度，确保年度改革工作取得成效。

牵头单位：州委改革办

责任单位：州生态文明体制改革专项小组成员单位，各县市党委和人民政府

3. 健全战略环评、规划环评及建设项目环评之间的联动机制。坚持把规划与规划环评相符性作为项目行政许可的前置条件，从源头控制环境污染和生态破坏，实现战略前瞻性、规划严肃性、开发有序性和建设规范性的有机统一。

牵头单位：州环保局

责任单位：州直有关部门，各县市党委和人民政府

4. 完善源头严防制度建设。建立发展改革、工业和信息化、国土资源、住房城乡建设、环境保护、城市规划和水务、林业、农业等部门整体联动机制，严格落实主体功能区定位，建立产业准入负面清单，严防资源过度消耗，严守环境质量底线、生态保护红线。

牵头单位：州发改委
责任单位：州工信委、州国土局、州环保局、州住建局、州农委、州林业局、州水务局，各县市党委和人民政府

5. 完善过程严管制度。加强“移动执法”建设，全面深入开展“网格化”环境监管。强化工业污染源日常环境监管，将工业污染源“全面达标排放”和“排污许可管理”作为环境监管的重要内容，加强建设项目环境保护事中事后监管力度。建立完善生态环境监测与监管跨区域执法、联合执法、联动快速响应机制。积极探索与生态环境监测网络建设和运行任务相适应的投融资和预算保障机制，加快组建州生态环境大数据监控中心等新型环境监管机构。

牵头单位：州环保局

责任单位：州编委办、州财政局，各县市党委和人民政府

6. 强化后果严惩制度。进一步完善环境保护行政执法与刑事司法联动机制，完善公安、检察机关提前介入、指导调查制度，加快配套措施出台和落实，加快形成县级部门联合检查机制、案件移送机制和重大案件会商等环境违法案件查办机制，合力有效打击环境违法犯罪。

牵头单位：州环保局

责任单位：州法院、州检察院、州公安局、州监察局，各县市党委和人民政府

7. 深化环保监管体制改革。加快环保机构改革步伐，充分把握省以下环保机构垂直管理改革契机，抓好全州环境监测、监察、应急、宣教、信息化、污染防治、生态保护、核与辐射监管等能力建设，重点加强环保装备、应急装备保障和基层标准化建设，探索实施全流域、跨区域联防联控和城乡协同防治新模式。

牵头单位：州编委办

责任单位：州委组织部、州财政局、州人社局、州环保局、州政府法制办，各县市党委和人民政府

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立由州委、州政府主要领导任“双组长”的州环保督察整改工作领导小组，并下设办公室、督查督办组、责任追究组和宣传报道组，具体统筹全州中央环保督察问题整改工作。各县市也要成立相应的整改工作机构，切实抓好整改工作落实。 

（二）强化责任落实。各县市党委和人民政府，各园区党工委、管委会，州直各有关单位主要负责人为整改落实工作第一责任人。各级各部门党政“一把手”要亲自抓、负总责，逐级传导压力，层层抓好落实。对涉及多个部门或跨县域的整改任务，牵头单位要与配合单位协调构建联动机制，切实形成推进整改落实工作的强大合力。同时，要举一反三，通过推进整改全面查找环境保护和生态建设中存在的职责交叉、责任不清、推诿扯皮等方面问题，研究出台有效措施，尽快补齐短板，堵塞责任漏洞。

（三）严格督查调度。州委州政府督查室、州环保局和整改工作督查督办组要切实加大对各地各部门整改落实工作的督导检查力度，制定督导检查工作方案，实行挂账督办、专案盯办、跟踪问效，定期调度进展情况。采取专项督查、明察暗访等方式，全面掌握整改进度。对整改工作存在重大困难的，要及时组织会商，协调有效的解决措施。对整改工作中发现的需要追责的问题线索，及时移交责任追究组处理。

（四）严肃责任追究。由州纪委、州委组织部牵头，州环保局配合，对督察组移交的问题线索深入调查，逐一厘清责任，依法依规严肃追责，强化震慑警示效应，以问责倒逼履责。对不担当、不作为、慢作为，搞选择性落实、象征性执行的地方、部门和个人，该通报的通报，该约谈的约谈，该追责的追责。强化反馈问题整改工作责任追究，对未按照时限落实整改工作的、未将整改结果及时报送的、反馈整改情况失实的和未及时公开整改结果的，严肃责任追究。

（五）强化公开信息。充分利用广播、电视、网络、报刊等平台，按要求及时公开中央环保督察反馈的重点问题整改、典型环境违法案例和违法违纪问题责任追究情况，积极回应群众关切，全面接受社会监督。广泛宣传党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于加强生态环境保护工作的重大决策部署，引导社会各界积极参与生态环境保护工作，努力营造生态环境保护人人有责的良好氛围。

附件：1. 黔东南州贯彻落实中央环保督察移交问题整改措

施清单

      2. 中央环保督察问题整改重点任务和重点项目建设

汇总表

附件1

黔东南州贯彻落实中央环保督察移交问题

整改措施清单
一、涉及黔东南州的全省共性问题

（一）贵州省违法建设项目清理不全面不彻底
原因分析：地方重发展、轻保护，不严格执行《环境影响评价法》

整改目标：杜绝新增“未批先建”违法项目。
整改时限：2017年12月31日前

责任单位：州环保局、州纪委，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 全面加强建设项目环境管理，严格执行项目建设环境影响评价制度，全力提升项目建设源头防控水平。完善加强建设项目环评管理工作意见，从制度层面严防“未批先建”等环保违法违规行为。进一步完善部门之间建设项目环境影响评价工作联动机制调度。（2017年12月31日前）

2. 对新增的“未批先建”违法项目依法从严查处，并严格追究相关责任人责任。（长期坚持）

（二）考核体系有待健全。一是尚未建立横向到边的考核评价体系；二是考核不够严格；三是考核结果运用不够。

原因分析：对强化环境保护目标责任考核的认识还不够高。

整改目标：健全考核评价体系，完善考核办法，充分运用考核结果。

1. 考核评价体系方面：一是建立横到边纵到底的环保工作考核评价体系。二是进一步落实环境保护“党政同责、一岗双责”制度。三是严格按年度与各县市政府及有关部门签订环境保护工作目标责任书进行考核。

2. 严格考核方面：建立环境保护考核实施细则和评分细则，进一步提高环境保护工作考核的科学性。

3. 强化考核结果运用方面：认真贯彻落实《黔东南州州直单位领导班子和州管干部年度考核办法（试行）》，将各县市环境保护目标责任书执行情况纳入对各县市党政领导班子和州管干部年度考核的重要内容，并强化对环境保护考核结果的运用。

整改时限：2017年12月31日前
责任单位：1. 考核评价体系方面：州环保局；2. 严格考核方面：州环保局；3. 强化考核结果运用方面：州纪委、州委组织部

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：
1. 考核评价体系方面：一是建立黔东南州环境保护考核评价体系；二是每年初州政府与各县市、各有关部门签订环境保护责任书，层层压实责任；三是结合我州实际，积极探索建立贯彻落实生态补偿、生态环境损害责任终身追究和领导干部离任生态审计的制度措施；四是研究出台黔东南州贯彻落实《贵州省生态环境损害党政领导干部问责暂行办法》的配套措施。（2017年12月31日前）

2. 严格考核方面：一是制定科学合理的生态环境保护考核实施细则，量化考核指标，充分发挥考核“指挥棒”作用；二是认真抓好《黔东南州实行最严格水资源管理制度考核暂行办法》《黔东南州生态文明建设目标考核办法（试行）》《贵州省林业生态红线保护党政领导干部问责暂行办法》《黔东南州大气污染防治行动实施方案（2014—2017年）的通知》等相关考核办法和实施方案的贯彻落实；三是突出水、气、土壤等重点领域环境污染防治工作在考核体系中的权重，着力解决各县市突出环境问题，有效维护生态环境安全。（2017年12月31日前）

3. 强化考核结果运用方面：一是在开展县级领导班子和州管干部年度考核工作中，将环境保护与生态文明建设纳入领导班子和领导干部年度考核的重要内容，督促各县市党委、政府及州直各部门牢固树立正确的政绩观。在开展县级领导班子和州管干部年度考核民主测评会议上，要求单位主要领导代表班子就环保工作进行述职，并在一定范围内接受群众测评，将测评结果作为单位领导班子和领导干部年度考核评先评优的重要依据，对不顾生态环境盲目决策、抓生态环境保护工作不力、导致严重后果的领导班子，年度考核中不得评为“好”班子，单位主要领导及分管领导年度考核不得评为“优秀”等次。二是在干部选拔任用中，对因环保工作受到问责处理的，按照有关规定不作为提拔对象和作为转任重要岗位人选。三是根据《黔东南州州管干部工作实绩民主测评办法（试行）》，对各县市领导班子及州管干部，每半年采取“晒实绩单”的方式，围绕分管工作完成、重大领办工作落实、生态环境保护等工作情况和取得的实效，填写好《黔东南州州管干部工作实绩公示表》，报经县市党政主要领导审核后，在一定范围内公示，并开展民主测评。（2017年12月31日前）

（三）规划环评执行不到位。一是各级政府及其相关部门制定的综合性规划和专项规划普遍没有开展规划环评，也未统筹考虑产业发展与环境保护的关系，导致产业发展“一哄而上”，留下区域性环境问题。典型的如网箱养殖问题、环境敏感区旅游过度开发问题等。二是产业园区规划及规划环评编制工作滞后，导致园区建设出现同质化、布局不合理、集约化程度低、低水平重复建设、产业园区的规划环评滞后于规划实施等问题。三是部分城市总体规划未执行规划环评制度，城市总体规划中也缺乏环境保护内容，造成规划不合理，导致产城矛盾突出，油烟、噪声、污水、垃圾等生活污染投诉高发。

原因分析：对规划环评制度认识不到位，环境保护与产业发展协同机制不健全。

整改目标：1. 完善综合规划和专项规划编制及评审工作环保全程参与机制，杜绝规划编制与实施留下区域性环境问题；2. 对全州产业园区规划进行全面审查，增加与完善全州产业园区规划环评专篇，做到以规划环评引领产业园区规划，指导产业园区的环境保护；3. 完善城市总体规划的环评工作。

整改时限：第1项目标2018年6月30日前；第2项目标2017年12月31日前；第3项目标2017年12月31日前

责任单位：州住建局、州发改委、州农委、州林业局、州水务局、州工信委、州旅发委、州交通局、州规划局，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 严格执行《环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》，落实好黔东南州人民政府《关于进一步做好规划环境影响评价工作的意见》，全面梳理“一地两域十专项”规划，对尚未开展环境影响评价的专项规划及时开展规划环境影响评价。（2018年6月30日前）

2. 全面梳理产业园区的规划环评情况，对尚未落实环境影响评价的，按照《环境影响评价法》规定，及时整改完善；对未编制产业规划或未获得主管部门批复的园区，加强督促指导，切实做好园区产业规划编制、上报、批复等相关工作，并推进规划实施，充分发挥规划环评引领、指导产业园区环境保护工作的作用。（2017年12月31日前）

3. 严格执行《城市规划法》和《贵州省城乡规划条例》《黔东南州城乡规划建设管理条例》等法律法规，完善城市总体规划环评制度，全面梳理16县市城市总体规划，完善环境保护内容。严格规划实施，统筹规划、建设、管理三大环节，提高城市发展系统性，优化生产、生活、生态三大布局，提高城市发展宜居性。创新城市治理方式，改革城市管理和执法体系，加强城市油烟、噪声、污水、垃圾等规范化管理。（2017年12月31日前））

4. 全面贯彻落实《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）要求，加强城管执法“1+5”模式，将城市油烟污染、噪声污染的行政处罚权从环保部门按照“权随事走、人随事调、费随事转”的要求划转到城市管理主管部门，进一步细化明确城市管理、环保、工商、交通、水务、食药监等部门在对城市油烟污染、噪声污染等违法行为整治的职责，理顺执法管理关系，落实责任主体职责。（2018年6月30日前）

5. 积极统筹协调编制黔东南州生活垃圾治理专项规划与各县市城市总体规划相衔接，指导各县市编制生活垃圾治理专项规划要与城市总体规划相衔接，在实施项目过程中严格执行规划环评制度。（2018年6月30日前）

6. 加大落后产能淘汰，按照《产业结构调整指导目录（2015年本）（修正）》和行业准入条件等有关规定，严禁钢铁水泥等行业建设新增产能项目，坚决淘汰落后产能，推进过剩产能就地消化。（2018年6月30日前）

（四）产业结构调整“转”与“赶”的矛盾仍然突出

原因分析：对国家有关产业政策理解存在偏差，对淘汰落后工作重要性认识不到位，问责考核力度不够。

整改目标：按照国家和省要求，完成国家和省下达化解过剩和淘汰落后产能工作的目标任务，严防已退出产能死灰复燃。

整改时限：2018年6月30日前

责任单位：州工信委、州发改委，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：牢固树立绿色发展理念，大力推进产业结构调整，科学处理好“转”与“赶”的关系，积极落实落后产能和落后生产工艺淘汰工作。

1. 对全州需淘汰的落后产能情况进行摸底排查，全面摸清产能底数。（2017年10月31日前）

2. 按照国家和省工作要求，进一步加大淘汰落后产能和落后工艺的工作力度，全面完成国家和省下达的目标任务。（2018年6月30日前）

3. 严格执行国家产业政策，杜绝违规批准过剩产能项目。（2017年12月30日前）

（五）环境保护财政投入下降。2013年至2016年州本级财政无大气、水、固体废弃物污染防治预算支出情况。

原因分析：财政经费困难。

整改目标：逐步增加生态环境保护资金投入，确保全州财政对生态环境保护的投入达到全国平均水平。

整改时限：2018年6月30日前
责任单位：州财政局，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：完善环保财政投入增涨机制，积极探索多渠道环保投入方式，确保全州环保投入实现逐年增涨。

1. 对照检查2013年至2016年一般公共预算支出生态环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排总支出与节能环保支出比例情况，以及全州一般公共预算支出中大气污染支出情况，在2018年州本级并督促各县市逐步增加本级财政预算资金投入。（2018年6月30日前）

2. 从2018年起，在部门预算的编制过程中，指导部门和县市规范预算编制，将环保相关专项资金细化到大气、水、固体废弃物污染防治等二级项目，按实际项目精准编列预算科目。（2018年6月30日前）

3. 加快财政预算支出，提高资金使用效益。建设完善环保项目储备库，提高环保项目储备能力，加强环保重点项目管理，检查环保专项资金到位及使用情况，督促有关单位加快项目实施，提高财政资金预算执行率，避免资金闲置，保障各项生态环境保护重点工作任务如期顺利完成。（2018年6月30日前）

4. 根据生态环境保护工作需求，结合地方财力，增加安排生态环境保护资金，进一步加大财政对生态环境保护的投入力度。按照“大气十条”“水十条”“土十条”工作任务以及中央环保督察反馈问题整改要求，细化环保专项资金分类，重点用于大气污染防治专项、水污染防治专项、土壤（重金属）污染防治、农村环境综合整治、环境监管能力建设等领域，为全州环保事业提供有效资金保障。（2018年6月30日前）

5. 州财政局、州审计局、州环保局等部门加强对资金使用的监督检查，建立健全监管制度，提高政府资金使用效益。同时强化绩效考评，绩效评价结果将作为下一年度专项资金分配的重要依据。（2018年6月30日前）

（六）环境监管能力普遍薄弱，难以适应当前环境保护工作要求。以监测能力建设为例，全州环境监测机构共计9个未达到标准化建设要求。

原因分析：新形势下环境保护目标任务越来越重，环保系统人员不足、能力不足和基础设施建设不足，不能适应新形势需要。
整改目标：切实加强全州9个县级环境监测站建设，全面实现达标要求。

整改时限：2017年12月31日前

责任单位：州编委办、州环保局，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：加大对环保人、财、物的投入力度，着力提升全州环境监管能力建设水平。

1. 充实监管队伍。用好全州环保系统152名空编，进一步加强环境监管能力建设，在年度用编计划上给予倾斜，通过招录、选调等多种形式引进环保专业人员，充实环境监测、监察队伍。（2018年6月30日前）

2. 通过改革加强环境监管能力。结合环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作，摸清全州当前环境监管能力现状，有针对性加强环境监管能力建设。（2017年12月31日前）

3. 加强环境监测能力建设。加快推进9个未达标县级监测站达标建设，配齐基本仪器设备，配强人员队伍，完成达标建设。（2018年6月30日前）

4. 加强人才培训。通过“派出去、请进来”等方式积极开展环境监察、环境监测、环境应急、环境辐射监管等业务培训，切实提升环境监察执法人员和环境监测人员的业务水平和能力。（2018年6月30日前）

（七）《“十二五”贵州省城镇污水处理及再生利用设施建设规划》任务完成情况差，污水处理厂及管网建设滞后，导致大量生活污水未经处理直排。本次督察发现，全省县级以上城市普遍存在污水处理能力不足、管网不完善、污水直排散排的现象，与掌握的情况一致。

原因分析：地方财力有限，资金筹措能力不足，规划意识不够强、责任落实不到位、监督管理不够严格、运营监管长效机制不健全。

整改目标：

1. 2017年12月31日前，完成省人民政府《关于“十二五”贵州省城镇污水处理及再生利用设施建设规划的批复》下达我州城镇生活污水处理设施建设尚未建成的19个项目全部建成投入运行。

2. 严格落实《省发展改革委、省住房城乡建设厅关于印发〈贵州省“十三五”城镇污水处理及再生水利用设施建设规划〉的通知》（黔发改环资﹝2017﹞594号）要求，加快老旧污水管网改造，新增实施一批污水管网工程，加快已建成污水处理升级改造。

3. 到2020年，全州污水收集能力和处置水平全面提升，基本实现雨污分流。

整改时限：2017年12月31日前

责任单位：州水务局、州发改委，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：围绕城乡生活污水处理设施、收集设施和雨污分流设施建设重点，加大财政投入和社会融资，加快建成一批城乡生活污水收集、处理设施项目，加快现有设施的升级改造，全面提升全州城乡生活污水处理率。

1. 加快推进《黔东南州“十三五”期间城镇生活污水处理设施建设实施方案》的实施。其中2016年已开工建设，2017年底建成投运的项目共43个（含“十二五”项目13个）；2017年年底开工建设，2018年6月底前建成投运项目共64个（含“十二五”项目6个）。（2018年6月30日前）

2. 加快提升污水处理设施能力。统筹推进全州污水处理设施建设，加快实施现有污水处理设施的提标改造工作，着重提高新建城区及建制镇污水处理能力，确保到“十三五”期末，全州共新增污水处理能力19.51万吨/日，提标改造污水处理能力8.55万吨/日。（2020年12月30日前）

3. 完善污水收集系统。加大城镇污水管网建设力度，优先解决已建城镇污水处理设施配套管网不足问题，强化黑臭水体沿岸污水截流、收集，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步运营。同时，强化雨污合流制管网改造和老旧管网维修改造。力争到“十三五”期末，全州新增污水配套管网714.48公里，新增雨污分流改造管网21.22公里，完成老旧污水管网改造76.69公里。（2020年12月30日前）

4. 积极推动再生水利用。按照“集中利用为主、分散利用为辅”的原则，推进再生水利用设施建设，解决再生水利用量小、面窄的问题。力争到“十三五”期末，全州新增污水再生利用规模2.53万吨/日。（2020年12月30日前）

5. 建立多元化投融资机制。鼓励各县市采取PPP模式引入社会资本进行城镇生活污水处理设施建设。鼓励采取以县市为单位，将拟建的城镇污水处理设施进行合理打捆，加强与国家和省无缝衔接，积极争取中央预算内投资资金、国家专项建设基金或省级资金支持。同时，通过州级水务平台—黔东南州水投公司，盘活全州水务资产，全力推进城镇生活污水处理设施建设按时完成任务。（2018年6月30日前）

6. 实施处理能力1万立方米/日的污水处理厂，55公里管网建设（2017年12月31日）。

（八）《“十二五”贵州省城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》任务完成情况差
原因分析：地方财力不足，项目推进滞后。

整改目标：加快生活垃圾处理能力建设，补齐“十二五”规划目标任务未完成形成的缺口，力争到2017年底全州城乡生活垃圾无害化处理率达到80%。
整改时限：2017年12月31日前

责任单位：州住建局、州发改委、州环保局，各县市党委和人民政府。

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：按照近期补齐短板，远期实现水平提升的工作思路，同步推进生活垃圾填埋场配套设施完善、生活垃圾焚烧发电项目和城乡垃圾统一收集转运系统建设。

近期整改措施：
1. 制定政策措施加快推进城乡生活垃圾无害化处理设施建设。结合农村清洁风暴行动，开展全州城乡生活垃圾治理，出台《黔东南州农村清洁风暴行动工作方案》《黔东南州农村清洁风暴行动考核办法》《黔东南州全面推进城乡生活垃圾治理三年行动实施方案》《黔东南州2017年城乡生活垃圾治理攻坚任务督查考核要点》等，并抓好实施工作。（2017年12月31日前）

2. 建立完善工作机制。成立黔东南州农村清洁风暴行动联席会议制度，组建生活垃圾治理的工作专班，强化督促、调度、指导，全力推进全州城乡生活垃圾治理和设施建设工作。（2017年9月30日前）

3. 编制全州城乡生活垃圾治理专项规划。统筹研究我州生活垃圾焚烧发电项目、城乡生活垃圾收运系统布局、偏远地区生活垃圾就地处置项目、农村生活垃圾治理等项目筹备问题，规划指导县市推进项目建设。（2017年12月31日前）

4. 加快推进项目建设。确保黔东南州凯里市生活垃圾焚烧发电项目（800吨/日）正常投运（2017年9月30日）；三穗县生活垃圾焚烧发电项目实现开工，建成投运一批收运设施建设项目，完成40%的行政村农村生活垃圾治理工作。（2017年12月31日前）

5. 强化督查考核。建立调度督查、考核通报、约谈机制，定期或不定期开展督查，对重点县、重点问题采取重点督查、跟踪督办。对年度考核垃圾无害化处理率排名靠后的县（市）政府县（市）长进行约谈。

（九）医疗废物集中处置能力不足，违法处置现象高发

原因分析：医疗废物集中处置能力不足且分布不平衡，医疗废物产生单位主体责任意识有待进一步加强。

整改目标：全州16县市医疗废物集中处置全覆盖。

整改时限：2017年12月31日前

责任单位：州卫计委、州发改委、州环保局

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：严格按照国家关于医疗废物处置的法律法规和工作要求，切实加强医疗废物管理，加快医疗废物集中处置项目建设，确保全州医疗废物处理尽快全面进入规范化轨道。

1. 按照《医疗废物管理条例》《关于进一步加强医疗废物规范化管理的通知》（黔东南环通〔2016〕124号）等要求，严格按照医疗废物管理要求，加强对医疗废物的监管，全面做好医疗废物规范化管理和依法处置。（2017年12月31日前）

2. 加快我州黔东片区和南部片区医疗废物集中处置中心项目建设。（2017年12月31日前）

3. 建立全州医疗废物分片收集、集中处理机制，确保全州县乡医疗废物集中处理实现全覆盖。（2017年12月31日前）
（十）产业园区配套建设集中式污水处理设施不足。一是部分已建成的产业园区污水处理厂和部分产业园区依托城镇污水处理厂处理废水，因管网不完善不能正常运行；二是已建成的产业园区集中式污水处理设施均未实现与环保部门联网。

原因分析：园区发展不平衡，部分园区企业进驻程度不高，加之地方财力有限，投入不足。

整改目标：全州纳入“100个成长工程”的15个产业园区建成污水集中处理设施，安装自动在线监控装置，全部实现与环保监控平台联网。

整改时限：2018年6月30日前

责任单位：州工信委、州环保局，各县市党委和人民政府
督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 全面排查产业园区污水处理设施和配套管网建设存在的问题，按“一园一策”的原则制定整改方案。（2017年9月30日前）

2. 完成全州纳入“100个成长工程”的15个产业园区污水集中处理设施建设，安装自动在线监控装置并实现联网管理。（2018年6月30日前）

3. 完成产业园区污水处理配套管网建设，确保园区废水处理达到应收尽收，达标排放。（2018年6月30日前）

4. 完成全州产业园区已建集中式污水处理设施与环保部门联网。（2018年6月30日前）

5. 落实整改责任。督促各县市党委和政府认真履行产业园区环境保护责任主体，承担属地管理责任，对辖区内产业园区配套集中式污水处理设施建设和运营工作负总责。结合规划要求，依法明确部门职责，细化任务分工，健全工作机制，加大资金投入，完善政策措施，强化日常监管，确保各项任务落实到位。（2018年6月30日前）

6. 认真抓好《黔东南州工业园区全面推进清洁治理三年行动方案》的实施工作，将园区污水处理设施建设运行情况纳入《全州工业园区全面推进清洁治理三年行动方案》考核内容。（2017年12月31日前）

7. 确保依托城镇污水处理厂处理废水的经济技术开发区、高新技术产业开发区、工业园区所排放污水达到相关要求后才能接入城镇污水处理厂处理（2017年12月31日）。

（十一）强制性清洁生产审核执行不到位

原因分析：部分企业清洁生产审核主体责任落实不够，一些企业长期处于停产、破产、倒闭、异地搬迁等状态未能在规定的时限内开展清洁生产审核工作；少数清洁生产审核咨询服务机构业务水平不高；环保部门督促指导不到位。

整改目标：全面完成2013年下达的第一批6家强制性清洁生产审核计划任务。

整改时限：2017年12月31日前

责任单位：州环保局

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 按照《清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》的有关规定，立即组织对2013年以来未完成强制性清洁生产审核任务的企业进行清查、查处、曝光（2017年9月30日前），责令限期完成强制性清洁生产审核任务。（2017年12月31日前）

2. 长期停产、破产、倒闭关停、异地搬迁、技改等不具备开展强制性清洁生产审核的企业，各县市按照有关规定于2017年9月25日前将相关材料经州环保局汇总后报送省环保厅备案，不再开展强制性清洁生产审核工作。

3. 对开展强制性清洁生产审核的企业，进行月调度、季督查，确保企业按照时间节点完成整改任务。州环保局负责强制性清洁生产审核工作的联络员每月30日之前调度企业强制性清洁生产审核进度情况报省环保厅和州委、政府。

（十二）企业整体污染治理水平低。部分企业污染防治设施简陋、管理水平低下，不能稳定达标排放，厂群矛盾突出。

原因分析：企业环境污染防治主体责任落实不到位；地方环境监管责任履行不到位。
整改目标：加大环境监管执法力度，督促企业落实污染治理主体责任，提高企业污染治理能力和管理水平，实现生产经营单位“三废”稳定达标排放。

责任单位：州环保局

整改时限：2017年12月31日前
督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：
1. 认真落实《贵州省十大行业治污减排全面达标排放专项行动方案》，根据十大行业污染物排放情况评估报告，制定“一厂一策”整改方案，完成十大污染源工业企业达标排放治理，促进重点行业企业污染实现全面达标排放。（2017年12月31日前）

2. 督促指导企业加快污染防治设施设备整改，通过技术改造，完善管理规章制度等措施提高企业综合管理水平能力，提升企业环保综合防治能力。（2017年12月31日前）

3. 结合环保执法“利剑”专项行动等执法行动，深入开展重点企业污染防治设施和隐患大排查，对设施简陋、管理水平低下、不能实现稳定达标的企业依法查处一批、挂牌督办一批、关停取缔一批、移送一批，并建立跟踪管理台账，做到“一工程一台账”“一企业一台账”“一县一台账”。（2017年9月30日前）

（十三）畜禽养殖集约化、规模化程度较低，污染物无害化处理设施不完善、不配套，畜禽养殖污染物排放量大面广。一是畜牧业生产方式仍以分散饲养为主，规模养殖比重远低于全国平均水平。二是部分畜禽规模化养殖场没有建设配套治污设施或治污设施达不到养殖规模要求。

原因分析：全州农村产业发展滞后，畜禽养殖集约化发展的投入能力不足，产业规模化发展水平不高。

整改目标：规范粪污处理处置方式，按照国家对畜禽养殖污染工程全流程治理减排，畜禽粪污实现减排或资源化利用。完成养殖禁区内的养殖场进行迁出或关停工作。

整改时限：2017年12月31日前。

责任单位：州农委，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 组织开展全州畜禽养殖场全面排查，摸清全州规模化畜禽养殖场布局、治污设置建设等情况。（2017年9月30日前）

2. 对污染治理未达标的养殖场进行现场核查，下达整改通知，督促业主逐一拿出整改方案，限期完成整改。（2017年12月31日前）

3. 对未完成国家认可减排的畜禽规模养殖场污染重点整治，责成相关养殖场制定有效整治方案并监督实施，配齐污染治理设施。12月底前建成6家标准化养殖场。（2017年12月31日前）

4. 建立健全科学有效的长效管理机制，督促养殖场加大对整改工作的资金投入，适时对畜禽粪污污染情况进行有效监控。（2017年12月31日前）

5. 加强畜禽养殖废弃物资源化利用。各县市党委政府加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用，制定并出台畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案。对未达环保要求的73家养殖场进行及时整改。（2017年10月31日）

6. 加强组织领导。成立整改工作推进机构，细化分解任务，强化工作措施，明确责任单位、责任人员和整改完成时限。（1）州农委成立环境保护督察整改工作领导小组，专项负责中央环保督察反馈问题的整改，统筹协调推动督导各县市政府，落实畜禽养殖污染防治任务。（2）各县市党委政府是畜禽养殖污染治理责任主体，承担属地管理责任，对辖区内畜禽养殖污染防治和废弃物资源化利用工作负总责，结合本地实际，依法明确部门职责，细化任务分工，健全工作机制，加大资金投入，完善政策措施，强化日常监管，确保各项任务落实到位。（2017年9月30日）

7. 强化畜禽养殖长效监管机制。州农委会同州环保局建立完善执法监管、督查和考核评估制度。（1）加强规模化畜禽养殖污染治理排放的执法监管，畜牧部门与环保部门成立联合执法组，采取日常巡查与定期巡查、明查与暗查相结合的方式，乡级负责巡查所有养殖大户、养殖小区、规模化养殖场；县市部门每半月至少巡查一次；州级部门每月至少检查一次，比例不得少于辖区内30%规模养殖场。严厉打击设施不正常运行和超标排污等违法行为（2017年9月30日）。（2）强化督查。州农委和州环保局联合成立规模化畜禽养殖污染防治专项督导组，制定工作方案，组织开展“两增三扩”（增加资金投入、增加通报问责，扩大督查内容、扩大督查范围、扩大督查频次）为重点的畜禽养殖污染治理督查行动（2017年12月31日）。（3）强化考核评估。州农委和州环保局联合制定具体考核办法，坚持“以奖促治”、“以管促治”相结合，对各县市政府畜禽养殖污染防治工作进行考核。同时，督促各地政府逐级开展考核，层层传导压力。考核每年一次，12月下旬进行（2017年9月30日，长期坚持）。（4）强化信息报送和公开。各县市农牧部门明确专人负责，每月12日、26日前将工作进展和主要指标完成情况报省农委。充分利用网络等新闻媒体，及时公开整改工作进展。大力宣传党中央、国务院和省委、省政府关于加强畜禽养殖污染防治工作的重大决策部署，引导社会各界积极参与畜禽养殖污染防治工作。

（十四）自然保护区管理不到位。一是管理机构与建设资金没有保障。二是保护区范围划定工作滞后。三是空间布局不合理。

原因分析：对自然保护区重要性认识不足，贯彻落实《中华人民共和国自然保护区条例》不到位，自然保护区红线意识普遍淡薄。历史遗留问题多，管理不到位，投入不足。
整改目标：1. 完成全州各级自然保护区总体规划编制和范围划定，明确其功能、性质、范围；2. 依法依规整顿、规范各级自然保护区内各类旅游活动；3. 逐步完善相应管理机构和人员；4. 加快全州各级自然保护区勘边定界，设立标牌标志；5. 完善自然保护区空间布局，提升全州生物多样性保护水平。

整改时限：第1项目标2018年9月30日前;第2项目标2017年12月31日前；第3项目标2018年9月30日前；第4项目标2018年9月30日前；第5项目标2018年9月30日前。

责任单位：州林业局、州环保局、州国土局、州农委、州财政局、州编委办、州人社局、州旅发委，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 严格按照自然保护区管理有关要求，完成各级自然保护区总体规划编制和范围划定，明确其功能、性质、范围，并报批；从严控制自然保护区调整。（2018年9月30日前）

2. 严格执行涉及自然保护区管理相关法律法规，适时开展专项检查，对在自然保护区内开展各类旅游活动，依法依规规范整顿。（2017年12月31日）

3. 行业主管部门会同机构编制部门、财政部门开展调研，提出方案，逐步落实自然保护区专门管理机构和人员。（2018年9月30日）

4. 摸清各级自然保护区现状，制定工作方案，逐步完成勘边定界，设立标识标牌。（2018年9月30日）

5. 完善保护区空间布局，切实加大生物多样性保护力度，确保生物多样性丰富且需抢救性保护区域得到有效保护。（2018年9月30日）

（十五）风景名胜区违规建设问题突出。一是管理机构职能薄弱，没有依法赋予行政执法权，难以实施有效管理。存在“多块牌子，一套人马”的管理模式，造成管理权限不明确；二是违规开发建设项目，无风景名胜区规划依据且不履行有关报批手续，对自然山体造成破坏；三是景区内村镇建设活动脱离监管，无序混乱，私搭乱建现象严重；四是未按照规定设置国家级风景名胜区界碑界桩和徽志标牌；五是跨行政区域的风景名胜区，执法主体不明确，难以实行统一管理。

原因分析：主体责任落实不够，检查监管不够全面，督办问责不够有力。

整改目标：1. 理顺风景名胜区景区管理体制，建立健全风景名胜区管理制度，明确执法权限，实现风景名胜区的统一有效管理。2. 加大对风景名胜区违法、违章建筑督查的力度，严格按照《风景名胜区条例》的相关规定，规范风景名胜区建设项目申报、审批的程序。

整改时限：2018年6月30日前

责任单位：州住建局、州编委办，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 尽快理顺全州国家级、省级风景名胜区景区管理体制，按照《风景名胜区条例》的相关规定，实行归口管理，充分发挥景区管理部门对景区规划、建设、保护、管理及利用的职能。（2018年6月30日前）

2. 加大对属地风景名胜区建设项目违法、违章建设项目清查的力度，及时制止违法、违章建筑行为。（2018年6月30日前）

3. 全面落实风景名胜区保护规划。加大对景区详细规划编制资金投入，编制完成一批景区详细规划，以规划为引领，充分发挥规划在景区建设中的重要作用。（2018年6月30日前）

4. 规范景区建设项目的审批程序，严格按照国家对风景名胜区建设项目的审批程序进行审批、建设，严禁不符合规划的项目建设。（2018年6月30日前）

（十六）生态修复任务艰巨。一是土地石漠化和潜在石漠化问题严重，加剧水土流失，加大了扶贫开发和生态治理难度，影响长江、珠江流域生态安全。

原因分析：我州是典型的喀斯特地貌，山高、坡陡、土层薄，生态环境易破坏难恢复。同时，地方财力薄弱，治理工作投入不足。

整改目标：通过实施水土流失治理、林草植被工程等生态工程建设，提高森林覆盖率，加强水土流失管控，改善生态环境。

整改时限：2018年6月30日前，并长期坚持。

责任单位：州发改委、州林业局、州水务局，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 按照《贵州省石漠化综合治理工程规划》，注重工程治理与脱贫攻坚有效衔接，优化工程布局，调整树种、林种结构，兼顾生态恢复与产业发展，实施好年度石漠化综合治理工程。（2017年12月31日前）

2. 继续实施好退耕还林、天然林保护等林业生态保护重点工程，改善生态环境质量，提高森林覆盖率。（2018年6月30日前）

3. 继续实施水土流失治理工程，有效遏制水土流失。（2018年6月30日前）

二、黔东南州个性问题

（一）网箱养殖失控，过量投饵加重水体富营养化。全省乌江、珠江、清水江等重点流域库区网箱养殖规划面积6718亩，现有养殖面积22181亩，超过规划面积2.3倍。其中：黔东南州清水江流域现有网箱养殖面积2493亩，规划面积184.29亩，养殖面积超过规划面积12.53倍。过量投饵加剧水体富营养化。与2013年相比， 2016年清水江流域白市、兴仁桥、旁海、营盘等4个断面化学需氧量浓度分别上升75.24%、28.69%、28.25%和27.12%，兴仁桥和营盘等2个断面氨氮浓度分别上升11.50%、33.58%。

原因分析：清水江流域三板溪库区网箱养殖前期缺乏合理规划，规划的认识不到位，规划意识不强，监督管理不到位。

整改目标：2017年12月31日前，全面取缔三板溪电站和白市电站库区无证养殖网箱及超规划养殖网箱。

整改时限：2017年12月31日前
责任单位：州农委，剑河县、锦屏县、天柱县党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 结合《清水江三板溪、白市电站库区违规网箱养殖治理整治工作方案》的实施工作，研究出台网箱拆除奖励办法等激励性措施，完成网箱整治任务量的50%。（2017年9月30日）

2. 成立以县政府主要领导为组长，农业、公安、财政、社保、交通、环保、民政等部门主要领导为成员的网箱联合治理工作领导小组，全面取缔无证网箱养殖。（2017年10月31日）

3. 建立库区网箱整治工作行政首长负责机制，强化责任落实和县域联动，根据全省网箱养殖规划，将三板溪水库、白市电站等重点库区涉及的锦屏县网箱面积减少至70亩以内，剑河县、天柱县境内网箱全部拆除，不再保留网箱养殖。（2017年12月31日）

4. 采取以州、县财政投入为主，积极争取上级支持和引入第三方等方式，多渠道筹措和落实网箱拆除奖励资金和工作经费，扎实推进网箱整治工作，确保各项工作顺利开展。（2017年12月31日前）

5. 加强工作调度和信息报送。州农委要按照省督改办、省农委要求，抓好全州网上养殖清理工作调度，并按要求内容和时限将整改工作推进情况报省农委。（2017年12月31日）

（二）全省磷化工产业发展布局相对集中，但保护治理措施不足，流域性总磷污染问题突出。清水江及支流总磷污染仍较严重。清水江干流旁海断面水质由2016年同期的II类下降到2017年同期的IV类。支流重安江为重度污染，2016年监测的12个断面中，有10个断面超标，比例达83.3%，劣V类断面占50%。

原因分析：上游磷化工企业对磷污染治理不到位。
整改目标：加强源头治理，确保重安江入境断面水质达到规定类别。 

整改时限：2017年12月31日前

责任单位：州政府办、州环保局

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施

1. 提请省人民政府，督促黔南州加大境内磷化工业排污企业监管力度，落实好源头防控工作。

2. 严格控制清水江流域新建项目环境准入关口，严禁新增磷化工企业。

（三）重金属排放量不断增加，全省土壤重金属污染呈加剧趋势。2016年，黔东南州土壤环境质量达标率为47%，重度污染土壤占17%，主要超标因子铅、汞、镉，最大超标倍数分别为14.2、6.4、4.3倍。

原因分析：历史遗留问题整改工作不到位；土壤环境质量底数不清，监测点位代表性不强。

整改目标：1. 全面摸清重金属排放情况，制定出台重点行业重点重金属污染减排方案，按要求完成减排任务；2. 按国家规定开展土壤污染状况详查，摸清家底。

整改时限：2017年9月至2020年12月31日前。
责任单位：州环保局、州财政局、州工信委、州国土局、州农委、州卫计委、州统计局，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：
1. 全面排查核实涉重行业污染排放情况，结合国家考核核算方式，分析重金属排放量不断增加的原因，制定重金属重点行业污染减排方案。（2017年9月30日前）

2. 落实地方主体责任，加大涉重金属行业落后产能淘汰和污染减排力度，确保到2020年全州重点行业重点重金属污染物排放量削减到2013年水平。（2020年12月31日前）

3. 严格执行等量置换、减量置换制度，做到增产减污或增产不增污，严格控制涉重金属行业新增污染物排放量。（长期坚持）

4. 制定《黔东南州农用地土壤污染状况详查实施方案》、《黔东南州农用地土壤地球化学背景调查实施方案》和《黔东南重点行业企业建设用地土壤污染状况详查实施方案》。（2017年9月30日前）

5. 组织开展农用地土壤污染状况详查，查明全州农用地土壤污染的面积、分布和对农产品的影响。（2018年12月31日前）

6. 组织开展农用地土壤地球化学背景调查，查明农用地土壤地球化学背景情况。（2018年12月31日前）

7. 组织开展重点行业企业土壤污染状况详查，掌握有色金属矿采选等重点行业企业用地中污染地块的分布及其环境风险情况。（2020年12月31日前）

（四）黔东南州丹寨汞矿历史遗留废矿渣威胁水环境安全。丹寨县历史遗留的52.24万m3含汞废矿渣尚未治理，渣场渗滤液汞、砷等重金属物质超标，污染环境，部分矿渣经雨水冲刷直接进入河道。

原因分析：对历史遗留废渣治理工作重视不够，对项目实施的重要性、紧迫性认识不足，对项目管理的统筹调度和组织实施不力。
整改目标：完成丹寨县历史遗留52.24万m3含汞废矿渣场的固化和生态恢复，有效控制和降低环境风险。

整改时限：2017年9月30日前

责任单位：州环保局，丹寨县党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 完成丹寨县汞矿一车间17.76万m3历史遗留含汞废矿渣和高排车间35万m3历史遗留含汞废矿渣污染治理工程，全面解决丹寨县历史遗留含汞废矿渣污染问题，有效控制和降低环境风险。（2017年8月30日前）

2. 完善丹寨县汞矿一车间、高排车间治理历史遗留含汞废矿渣污染治理项目资料，报省环保厅申请验收。（2017年9月30日前）

（五）大宗工业固体废物综合利用率低。煤矸石、磷石膏、赤泥、电解锰渣利用率低，带来的生态破坏和污染隐患日益突出。一是贵州其亚铝业有限公司等赤泥尾矿库存在严重污染隐患。二是危险废物管理不规范、不严格。2015年，环保部以《关于转发《贵州省黔东南州环境保护综合督查报告》的函》（环办函〔2015〕2205号）指出，黔东南州贵州华星冶金有限公司存在多次重金属排放超标问题，明确要求黔东南州委、州政府对“涉嫌犯罪的要坚决追究刑事责任”。2015年11月2日，岑巩县环保局将该案移交岑巩县公安局，县公安局常务副局长张攀组织治安大队舒万桐、梁元刚，法制大队长舒选武，分管刑侦副政委杨顺金，邀请检察院涂祖恒共同对案件进行讨论，认为该案只有州环境监测站的监测报告，无现场勘验报告等证据材料，环境监测报告不能作为刑事案件立案依据，决定不予立案，将材料退回岑巩县环保局。县环保局接到不予立案通知书后，未进一步采取措施补充证据资料推进此案办理，案件就此搁置；天柱化工有限公司渣场改造项目于2015年通过省环保厅竣工验收，其中一期渣场按照《危险废物填埋污染控制标准》的要求进行了封场，二期渣场依据贵州省化工医药规划设计院出具的《关于渣场防渗的说明》，未采取全水平防渗，只进行了垂直帷幕防渗。从该公司提供的资料台账看，2014年产生钡渣71500吨、2015年76380吨、2016年73975吨，全部进入渣场堆放。

原因分析：1. 固体废物环境监管能力不足；2. 工业固体废物应用（综合利用）受技术和经济等因素严重制约；3. 危险废物产生单位主体责任意识不强；4. 危险废物处置利用综合能力有待提高和完善。

整改目标：1. 完成贵州其亚铝业有限公司赤泥尾矿库2#渣场建设；2. 全面落实贵州华星冶金有限公司多次重金属超标问题整改责任；3. 加强对天柱化工有限公司渣场废渣规范管理；4. 大宗工业固体废物综合利用水平实现提升。

整改时限：第1项目标2017年12月31日前；第2项目标2017年9月30日前；第3项目标2017年12月31日前；第4项目标2018年6月30日前。

责任单位：州工信委、州环保局、州科技局、州公安局，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室
整改措施：

1. 建成贵州其亚铝业有限公司赤泥尾矿库2#渣场。（2017年12月31日前）

2. 委托第三方单位营运贵州华星冶金有限公司在线监测设施，加强对该公司环境监管。（2017年9月30日前）

3. 督促天柱化工有限公司，加大推进钡渣综合利用工作，严格按照环保和安全生产等要求，规范建设、运行和管理渣场，确保钡渣有序规范堆放，消除渣场环境隐患。（2017年12月31日前）

4. 鼓励和支持企业利用粉煤灰、脱硫石膏和冶炼废渣等废弃资源为原料发展利废建材；持续推动贵州蓝海环保科技有限公司年产20万吨矿渣微粉等项目建设，争取早日投产，更好解决周边工业企业冶炼废渣堆存等环境隐患问题。（2018年6月30日前）

5. 严格按照国家关于工业废物相关法律法规的规定，全面加强工业固体废物管理，突出抓好工业危险废物的监督管理，积极推进大宗工业固体废物综合利用，依法严厉打击各类工业废物违法处置行为。（2017年12月31日前）

（六）黔东南州自然保护区违建问题突出。雷公山国家级自然保护区实验区内未批先建金塘湾山泉水厂项目，保护区内有原住民3万余人，缺少污水处理等环境基础设施，在缓冲区、实验区内开办了数家养殖场和农家乐，其生产生活对保护区产生了不利影响，大唐贵州新能源开发有限公司在实验区内建成投运24台2000kw机组和2台800kw样机的风电工程；从江县引资的15亿风电项目（达棒山风电场工程）涉及月亮山州级自然保护区，目前计划进场施工；大唐贵州新能源开发有限公司建设的红阳风电场位于黔东南州台江南宫州级自然保护区缓冲区内，规划装机10万千瓦，2015年已建成投运，省林业厅2017年4月督察发现，风电场现场植被稀少，土壤裸露，尤其是临时林业用地未进行恢复，生态破坏严重。

原因分析：对自然保护区红线的严肃性、重要性认识不足，自然保护区红线意识淡薄，保护和发展的关系处理不好。
整改目标：1. 责令金塘湾山泉水厂立即停业整改；2. 搬迁雷公山自然保护区核心区和缓冲区内的居民；3. 规范雷公山自然保护区试验区内居民的生产生活活动；4. 依法依规整顿规范保护区内的违法违规建设项目；5. 限期完成保护区内风电场的生态修复工程；6. 严格追究有关责任人的责任，推动责任制全面落实。

整改时限：第1项目标2017年9月30日前；第2项目标2018年9月30日前；第3项目标2018年9月30日前；第4、5项目标2017年10月31日前；第6项目标立即启动。

责任单位：州林业局、州发改委、州工信委、州环保局，雷山县、台江县、从江县、榕江县、剑河县党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 责令雷山县响水岩山泉水开发有限责任公司停业整改。（2017年9月30日前）

2. 对核心区、缓冲区村寨进行识别并完成搬迁。（2018年9月30日前）

3. 完善实验区村寨垃圾收集转运系统、生活污水处理设施，建立后续稳定运行机制，全面取缔搬迁保护区内畜禽养殖场，规范农家乐。（2018年9月30日前）

4. 依法依规整顿规范雷公山国家级自然保护区、南宫州级自然保护区风电建设项目。（2017年10月31日前）

5. 限期完成保护区内风电场的生态修复工程。（2017年10月31日前）

6. 调整粤电集团贵州有限公司达棒山风电场项目布局，退出从江县月亮山州级自然保护区。（2017年10月31日前）

7. 依照法律法规和党纪党规及“党政同责、一岗双责”的要求对相关责任人进行责任追究，推动责任制全面落实。（立即启动）

（七）饮用水源保护区整治工作不到位，环境隐患突出。一是黔东南州还有10个饮用水源保护区一级保护区未设置隔离防护设施；二是长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动摸底排查结果显示，凯里市集中式饮用水源保护区还不同程度存在垃圾堆放、交通穿越、旅游餐饮、码头设施、农业面源、违法建筑等方面的9项问题。

原因分析：1. 责任落实有差距、日常监管不到位、集中式饮用水源保护资金投入不足。2. 对饮用水源保护区重要性认识不足，贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》不到位，责任落实有差距、日常监管不到位。

整改目标：1. 完成10个饮用水源保护区一级保护区隔离防护设施建设；2. 完成凯里市集中式饮用水源保护区存在的9项问题整改。

整改时限：第1项目标2018年12月31日前；第2项目标2017年12月31日前。

责任单位：州水务局、州环保局、州农委，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 全面完成黎平三什江饮用水源地、榕江归久溪和三角井饮用水源地、丹寨刘家桥水库饮用水源地、锦屏小江口饮用水源地、岑巩禾山溪饮用水源地、天柱鱼塘水库饮用水源地、黄平龙洞榜饮用水源地、黄平雷打岩饮用水源地、雷山鸡鸠水库饮用水源地、台江台雄水库饮用水源一级保护区隔离防护设施建设。（2017年12月31日前）

2. 全面完成长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动摸底排查发现的凯里市金泉湖饮用水水源地、龙井水厂、普舍寨饮用水水源地存在的9项问题整改工作。（2017年12月31日前）

3. 加强集中式饮用水源保护区环境监管，全力打击集中式饮用水源地各类环境违法行为。（2017年12月31日前）

4. 加强组织领导。（1）各县市政府成立饮用水源保护区专项整治工作专班，纳入地方中央环保督察反馈问题整改领导推进机构（2017年12月31日）。（2）细化工作方案。各地要制定实施饮用水源保护区专项整治实施方案，按照“一源一策”要求及“四定”原则细化整治各项措施（2017年9月30日）。

（八）黔东南州饮用水源保护区环境整治工作不彻底。黔东南州普舍寨饮用水源地二级保护区主要临近村寨为鸭塘街道中坝村第五组居民，共有居民约500人，该村生活垃圾日产生量约550千克/天；生活污水日产生量约31.95吨/天，无统一生活污水排口，生活污水直排。

原因分析：对饮用水源保护区重要性认识不足，贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》不到位，资金投入不足，监管不到位。

整改目标：1. 拆除普舍寨饮用水源保护区内旅游设施；2.建成投运普舍寨饮用水源地二级保护区内居民生活污水、生活垃圾集中收集处理设施；3. 建立普舍寨饮用水源地二级保护区内生活污水、生活垃圾收集转运处理长效机制。

整改时限：2017年9月30日前

责任单位：州环保局，凯里市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 完成普舍寨水源地二级保护区中坝村五组一体化污水收集处理设施建设，生活污水统一收集处理后排出保护区下游。（2017年9月30日前）

2. 建立普舍寨水源地二级保护区居民生活垃圾收集转运长效机制，将居民产生的生活垃圾统一收集转运到凯里盛运生活垃圾发电厂统一集中处理。（2017年9月30日前）

（九）全省违法占用林地突出。贵州省林业厅《关于2014年绿色贵州建设三年行动计划工作考核结果通报》（黔林资通〔2016〕15号）显示：台江经济开发区无任何审核（批）手续，占用用材林地2125.1亩；G211台江南宫至小丹江公路改造工程无任何审核（批）手续，违法占用防护林地593.2亩；炉山至下司快捷通道无任何审核（批）手续，违法占用防护林、用材林、薪炭林地509亩；三穗县产业（工业）园区无任何审核（批）手续，违法占用用材林地495亩；镇远县黔东工业园区开发区无任何审核（批）手续，违法占用防护林、用材林、其它林地526.9亩。

原因分析：部分地方对林业保护的重要性认识不足，贯彻落实《中华人民共和国森林法》不到位，自然生态保护红线意识淡薄，监督检查不够，督办问责不力。

整改目标：查处违法占用林地及采伐行为，完善手续。

整改时限：2018年9月30日前

责任单位：州林业局，凯里市、台江县、三穗县、镇远县、剑河县、榕江县党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 对台江、三穗、镇远经济开发区无任何审核（批）手续占用林地问题，列入本年度森林“六个严禁”执法专项行动，将案件查处情况纳入本年度同比竞位考核。（2017年12月31日前）

2. 对G211台江南宫至小丹江公路改造工程无任何审核（批）手续，违法占用防护林林地593.2亩的问题进行立案查处。（2017年12月31日前）

3. 对炉山至下司快捷通道无任何审核（批）手续，违法占用防护林、用材林、薪炭林林地509亩的问题，纳入2016年全省森林保护“六个严禁”执法专项行动进行立案侦查。（2017年12月31日前）

4. 在案件查处结案后，依法依规补办占用林地手续。（2018年9月30日前）

（十）矿山生态恢复与治理工作严重滞后。黔东南州鱼洞河沿线有众多废弃煤矿，国家2015年即到位资金2700万元开展煤矿废水治理，但工程建设进度缓慢，至今未建成投运，大量矿井废水未经处理直接排放，致使鱼洞河成为“黄水河”。

原因分析：对矿山生态修复的法制建设滞后，资金筹措困难，监管措施不力。

整改目标:1. 完成2017年度全州25个矿山地质环境治理恢复项目建设；2. 完成凯里市鱼洞河已开工建设的三个矿区煤矿废水治理工程；3. 建立完善加快推进全州矿山地质环境治理恢复长效机制。

整改时限：第1项目标2017年12月31日前；第2项目标2017年9月30日前；第3项目标2018年6月30日前。

责任单位：州国土局，各县市党委和人民政府

督导单位：州环保督察整改工作督查督办组、州委州政府督查室

整改措施：

1. 加快2017年度矿山地质环境治理恢复项目建设，建成25个矿山地质环境治理恢复项目。（2017年12月31日前）

2. 加快鱼洞河煤矿废水治理。近期：2017年9月底前完成鱼洞河流域煤矿废水治理工程（一期）建设，并运行。远期：2017年9月底前启动实施凯里市鱼洞河流域环境综合治理项目，2021年10月31日前完成竣工验收。主要包括：鱼洞河流域煤矿废水治理工程（二期）；鱼洞河流域煤矸石，污泥，河道淤泥疏浚的综合治理；凯里龙场镇平路河上寨至江口和炉山镇五里桥至江口支流段乡镇生活污水综合治理；实施堰塞湖排险综合治理。

3. 开展矿山地质环境调查与评估，完善矿山地质灾害和地质环境治理管理机制和保证金管理等工作机制，完善加快全州矿山地质环境治理恢复长效机制。（2018年6月30日前）
附件2

中央环保督察问题整改重点任务和

重点项目建设汇总表

	序号
	具体任务或项目名称
	整改时限
	牵头单位
	责任县市
	备注

	全省共性问题（共16个）

	一、贵州省违法建设项目清理不全面不彻底。
任务内容：对2017年8月1日以后新增的“未批先建”违法项目依法严肃查处，并严格追究相关责任人责任。

	1
	2017年8月1日以前清理发现的“未批先建”项目全部整改完毕。
	2017年12月31日前
	州环保局
	各县市
	

	2
	全面加强建设项目环境管理，严格执行项目建设环境影响评价制度，全力提升项目建设源头防控水平。
	2017年12月31日前
	州环保局
	各县市
	

	3
	对2017年8月1日以后新增的“未批先建”项目进行查处。
	2017年12月31日前
	州环保局
	各县市
	

	4
	对2017年8月1日以后新增的“未批先建”项目，追究相关责任单位和责任人的责任。
	2017年12月31日前
	州纪委
	各县市
	

	二、考核体系有待健全。
任务内容：健全考核评价体系，完善考核办法，充分运用考核结果。

	1
	健全生态环境保护工作考核评价体系。
	2017年12月31日前
	州环保局
	各县市
	

	2
	建立环境保护考核实施细则和评分细则。
	2017年12月31日前
	州环保局
	各县市
	

	3
	强化生态环境保护工作考核结果运用。
	2017年12月31日前
	州委组织部
州纪委
	各县市
	

	三、贵州省规划环评执行不到位。
任务内容：完善综合规划和专项规划编制及评审工作环保全程参与机制，杜绝规划编制与实施留下区域性环境问题。

	1
	全面梳理土地利用有关规划情况，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州国土局
	各县市
	

	2
	全面梳理城市总体规划情况，完善环境影响评价内容。
	2017年12月31日前
	州住建局
	各县市
	

	3
	全面梳理区域建设、开发利用规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州住建局
	各县市
	

	4
	全面梳理流域建设、开发利用规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州水务局
	各县市
	

	5
	全面梳理水利开发利用规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州水务局
	各县市
	

	6
	全面梳理农业产业发展规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州农委
	各县市
	

	7
	全面梳理畜牧业产业发展规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州农委
	各县市
	

	8
	全面梳理林业产业发展规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州林业局
	各县市
	

	9
	全面梳理自然资源开发利用规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州林业局
	各县市
	

	10
	全面梳理能源产业发展规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州发改委
	各县市
	

	11
	全面梳理交通建设规划，完善环境影响评价内容。
	2018年6月30日前
	州交通局
	各县市
	

	12
	全面梳理工业产业发展规划和经济开发区、产业园区规划规划情况，完善环境影响评价内容。
	2017年12月31日前
	州工信委
	各县市
	

	四、产业结构调整“转”与“赶”的矛盾仍然突出。
任务内容：“十二五”以来，国家和省下达的淘汰落后产能和落后工艺任务清单。

	1
	对全州需淘汰的落后产能情况进行摸底排查，全面摸清产能底数。
	2017年10月31日前
	州工信委
	各县市
	

	2
	严格执行国家产业政策，杜绝违规批准过剩产能项目。
	2017年12月31日前
	州工信委
	各县市
	

	3
	贵州省黔东南州广盛冶金有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	2011年淘汰9户企业。

	4
	贵州奋达工业有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	5
	凯里市金辉纸业有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	6
	凯里市东方水泥厂
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	7
	丹寨县新光冶炼有限责任公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	丹寨县
	

	8
	贵州宇丰建材有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	麻江县
	

	9
	施秉县恒盛有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	施秉县
	

	10
	施秉县成功磷化有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	施秉县
	

	11
	镇远新盛锰业有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	12
	凯里新荣盛硅业公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	2012年淘汰落后产能14户企业。

	13
	麻江山宏冶金实业有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	麻江县
	

	14
	邦泰（贵州）铁合金有限公司镇远分公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	15
	贵州省镇远县黔东铁合金冶炼有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	16
	镇远县百川冶金碳素炉料有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	17
	镇远县青松铁合金有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	2012年淘汰落后产能14户企业。

	18
	贵州巨华铁合金有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	19
	贵州省岑巩县秦箭铁合金有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	20
	岑巩县顺发铁合金有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	21
	三穗县宏达硅业有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	三穗县
	

	22
	三穗县安诚冶炼有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	三穗县
	

	23
	贵州省黎平连发佳昌硅业有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	24
	贵州利南集团多晶硅材料有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	25
	贵州黎平鑫利南硅业有限公司
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	26
	凯里市黔宇电解锰厂150立方米化合桶6个、4000千伏安直流变压器2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	2013年度黔东南州淘汰落后产能工作完成情况表（13户）

	27
	镇远县顺发铁合金有限公司6300千伏安（镍  铁）矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	28
	贵州（亿祥）矿业集团镇远润达有限公司6300千伏安（硅  锰）矿热炉2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	29
	贵州省镇远县西秀电冶厂6300千伏安（硅锰炉）矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	30
	镇远县华建铁合金有限公司6300千伏安（高碳铬铁）矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	31
	岑巩县华泉铁合金厂6300千伏安（硅  锰）矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	32
	岑巩县顺发铁合金有限公司6300千伏安（高碳铬铁）矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	33
	岑巩县天榕锰业有限公司6300千伏安（硅  锰）矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	34
	贵州省岑巩县东风锰业有限责任公司5000KVA电解槽×2套。
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	35
	锦屏县浦江水泥有限公司￠2.8×11米  机立窑生产线1条。
	2018年6月30日前
	州工信委
	锦屏县
	

	36
	黎平县华新建材有限公司￠2.6×10米  机立窑生产线1条。
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	37
	贵州省黎平连发冶炼有限公司6300千伏安（工业硅）矿热炉×1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	38
	贵州省台江县金牛建材有限公司￠3.8×11米  机立窑生产线1条。
	2018年6月30日前
	州工信委
	台江县
	

	39
	贵州熔炻磨料有限公司4000KVA棕刚玉倾倒炉2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	2014年度黔东南州淘汰落后产能工作完成情况表（22户）

	40
	凯里市隆兴铁艺铸件有限公司120立方米高炉1座，50立方米高炉1座。
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	41
	贵州省丹寨县金华水泥有限公司￠3.2×12米机立窑生产线1条。
	2018年6月30日前
	州工信委
	丹寨县
	

	42
	贵州省黄平舞阳水泥有限公司￠3.2×11米机立窑生产线2条。
	2018年6月30日前
	州工信委
	黄平县
	

	43
	岑巩县天源冶金有限公司6300千伏安高碳铬铁矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	44
	贵州省岑巩县东正锰业有限责任公司900立方米化合桶6个，5000千伏安直流变压器2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	45
	施秉县华鑫建材有限公司￠2.8×10米机立窑生产线1条
	2018年6月30日前
	州工信委
	施秉县
	

	46
	镇远县顺发铁合金有限公司6300千伏安镍铁矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	47
	镇远县西秀电冶厂6300千伏安硅锰矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	48
	三穗县磊鑫纸业有限公司年产0.5万吨造纸生产线1条，幅宽1575mm长网、园网多缸机1台，设计车速63米/分。
	2018年6月30日前
	州工信委
	三穗县
	

	49
	贵州省天柱县舞阳水泥有限公司￠3.3×12米机立窑生产线2条。
	2018年6月30日前
	州工信委
	天柱县
	

	50
	黎平县金力硅业有限公司6300千伏安工业硅矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	51
	黎平县腾达硅业有限公司6300千伏安工业硅矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	52
	贵州省黎平连发冶炼有限公司6300千伏安工业硅矿热炉2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	53
	贵州省从江县联兴工业硅有限责任公司6300千伏安工业硅矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	从江县
	

	54
	贵州从江太阳山水泥建材有限责任公司￠3.3×12米机立窑生产线1条。
	2018年6月30日前
	州工信委
	从江县
	

	55
	榕江县电冶炼有限责任公司6300千伏安硅锰矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	榕江县
	

	56
	榕江县文美硅业有限责任公司6300千伏安工业硅矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	榕江县
	

	57
	贵州广盛融源矿业集团雷山捷运锰有限公司6300千伏安硅锰矿热炉2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	雷山县
	

	58
	贵州亿祥矿业〔集团〕雷山凯运有限公司6300千伏安硅锰矿热炉2台；1800千伏安高碳精炼炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	雷山县
	

	59
	雷山德友冶炼有限公司6300千伏安高碳铬铁矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	雷山县
	

	60
	台江县盛达金属合金材料有限公司密闭鼓风炉2台，25吨铅回收反射炉2台，喷煤炉等设备8套。
	2018年6月30日前
	州工信委
	台江县
	

	61
	贵州瑞帮硅业有限公司12500千伏安硅锰矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	2015年黔东南州淘汰落后产能计划完成情况表（11户）

	62
	贵州省麻江县兴盛硅业有限责任公司6300千伏安工业硅矿热炉2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	63
	贵州省黔东南州广盛冶金有限公司6300千伏安工业硅矿热炉4台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	64
	贵州亚华锰联集团实业有限公司3×3600千伏安精炼炉3台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	65
	麻江县真黔锰业有限责任公司电解金属锰 108立方米化合桶 10个，4800千伏安直流变压器 1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	麻江县
	

	66
	贵州省施秉县恒盛有限公司6300千伏安工业硅冶炼炉12台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	施秉县
	

	67
	镇远县华湘电解锰厂电解金属锰169立方米化合桶4个，4500千伏安直流变压器 2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	68
	岑巩县华泉铁合金厂10000千伏安硅锰矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	69
	岑巩县天榕锰业有限公司6300千伏安硅锰矿热炉1台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	70
	台江县隆晟矿业有限公司6300千伏安镍铁矿热炉2台。
	2018年6月30日前
	州工信委
	台江县
	

	71
	剑河县忠信建材有限公司￠3.6×11.5米机立窑生产线1条。
	2018年6月30日前
	州工信委
	剑河县
	

	五、贵州省环境保护部分财政投入下降。
任务内容：逐步增加环境保护资金投入，确保本级财政对环保的投入达到全国平均水平。

	1
	对照检查2013年至2016年一般公共预算支出环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排总支出与节能环保支出比例情况，逐步增加本级财政预算资金投入。
	2018年6月30日前
	州财政局
	各县市
	

	2
	从2018年起，在部门预算的编制过程中，将环保相关专项资金细化到大气、水、固体废弃物污染防治等二级项目，按实际项目精准编列预算科目。
	2018年6月30日前
	州财政局
	各县市
	

	3
	加快财政预算支出，提高资金使用效益。建设完善环保项目储备库，提高环保项目储备能力，加强环保重点项目管理，检查环保专项资金到位及使用情况，督促有关单位加快项目实施，提高财政资金预算执行率，避免资金闲置，保障各项环保重点工作任务如期顺利完成。
	2018年6月30日前
	州财政局
	各县市
	

	4
	根据环保工作需求，结合地方财力，增加安排生态环境保护资金，进一步加大财政对环境保护的投入力度。
	2018年6月30日前
	州财政局
	各县市
	

	5
	州财政局、州审计局、州环保局等部门加强对资金使用的监督检查，建立健全监管制度，提高政府资金使用效益。同时强化绩效考评，绩效评价结果将作为下一年度专项资金分配的重要依据。
	2018年6月30日前
	州财政局   州审计局   州环保局
	各县市
	

	六、环境监管能力普遍薄弱，难以适应当前环境保护工作要求。
任务内容：需要完成完成标准化建设的9个县名单。

	1
	麻江县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	麻江县
	

	2
	黄平县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	黄平县
	

	3
	施秉县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	施秉县
	

	4
	岑巩县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	岑巩县
	

	5
	三穗县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	三穗县
	

	6
	榕江县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	榕江县
	

	7
	雷山县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	雷山县
	

	8
	台江县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	台江县
	

	9
	剑河县环境监测站
	2017年12月31日前
	州环保局
	剑河县
	

	七、《“十二五”贵州省城镇污水处理及再生利用设施建设规划》任务完成情况差，污水处理厂及管网建设滞后，导致大量生活污水未经处理直排。
任务内容：完成省人民政府《关于“十二五”贵州省城镇污水处理及再生利用设施建设规划的批复》下达我州城镇生活污水处理设施建设尚未建成的19个项目全部建成投入运行。

	1
	凯里市龙场镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	凯里市
	纳入《黔东南州“十三五”期间城镇生活污水处理设施建设实施方案》的“十二五”未完成项目

	2
	凯里市下司镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	凯里市
	

	3
	麻江县宣威镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	麻江县
	

	4
	麻江县谷硐镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	麻江县
	

	5
	施秉县牛大场镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	施秉县
	

	6
	镇远县羊坪镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	镇远县
	

	7
	镇远县蕉溪镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	镇远县
	

	8
	岑巩县注溪镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	岑巩县
	

	9
	岑巩县龙田镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	岑巩县
	

	10
	三穗县台烈镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	三穗县
	

	11
	三穗县瓦寨镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	三穗县
	

	12
	三穗县桐林镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	三穗县
	

	13
	黎平县岩洞镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	黎平县
	

	14
	黎平县高屯镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	黎平县
	纳入《黔东南州“十三五”期间城镇生活污水处理设施建设实施方案》的“十二五”未完成项目

	15
	从江县下江镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	从江县
	

	16
	榕江县忠诚镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	榕江县
	

	17
	榕江县乐里镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	榕江县
	

	18
	雷山县郎德镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	雷山县
	

	19
	剑河县岑松镇污水处理工程
	2018年6月30日前
	州水务局
	剑河县
	

	20
	凯里市第六（西出口）污水处理厂配套污水处理收集管网项目（整改配套管网长度10公里）。
	2017年12月31日前
	州水务局
	凯里市
	省方案任务

	21
	黄平县污水处理暨乡镇污水处理全覆盖工程（二期）（整改处理规模0.75万吨/日）。
	2017年12月31日前
	州水务局
	黄平县
	

	22
	黄平县污水处理暨乡镇污水处理全覆盖工程（二期）配套污水管网工程（整改配套管网长度40公里）
	2017年12月31日前
	州水务局
	黄平县
	

	23
	剑河县城污水处理工程（整改处理规模0.6万吨/日）。
	2017年12月31日前
	州水务局
	剑河县
	

	24
	剑河县城污水处理工程（整改配套管网长度15公里）。
	2017年12月31日前
	州水务局
	剑河县
	

	25
	加快推进《黔东南州“十三五”期间城镇生活污水处理设施建设实施方案》（第一批43个项目）（第二批64个项目）项目建设。
	2018年6月30日前
	州水务局
	各县市
	

	26
	积极推动再生水利用。按照“集中利用为主、分散利用为辅”的原则，推进再生水利用设施建设，解决再生水利用量小、面窄的问题。
	2018年6月30日前
	州水务局
	各县市
	

	八、《“十二五”贵州省城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》任务完成情况差。
任务内容：确保凯里市生活垃圾焚烧发电项目正常运行，三穗县生活垃圾焚烧发电项目实现开工。

	1
	凯里市生活垃圾焚烧发电项目正常运行。
	2017年9月30日前
	州住建局
	凯里市
	

	2
	三穗县生活垃圾焚烧发电项目实现开工。
	2017年12月31日前
	州住建局
	三穗县
	

	3
	完成40%的行政村农村生活垃圾治理工作。
	2017年12月31日前
	州住建局
	各县市
	

	九、医疗废物集中处置能力不足，违法处置现象高发。
任务内容：全州16县（市）医疗废物集中处置全覆盖。

	1
	加快黔东片区和南部片区医疗废物集中处置中心建设。
	2017年12月31日前
	州卫计委
	相关县市
	

	2
	建立全州医疗废物分片收集、集中处理机制，确保县乡医疗废物集中处理实现全覆盖。
	2017年12月31日前
	州卫计委
	各县市
	

	十、产业园区配套建设集中式污水处理设施不足。
任务内容：完成全州纳入“100个成长工程”的15个产业园区污水集中处理设施及配套管网。

	1
	凯里经济开发区：凯里市第三污水处理厂
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	2
	炉碧工业园区：凯里市第四污水处理工程
	2018年6月30日前
	州工信委
	凯里市
	

	3
	金钟工业园区：金钟片区污水处理工程
	2018年6月30日前
	州工信委
	丹寨县
	

	4
	黄平工业园区：黄平县城槐花片区污水处理工程（拟建）
	2018年6月30日前
	州工信委
	黄平县
	

	5
	施秉工业园区：恒盛污水处理厂、恒盛污水处理二厂（沉淀池）
	2018年6月30日前
	州工信委
	施秉县
	

	6
	黔东工业园区：黔东青溪污水处理厂、贵州青酒集团污水处理厂
	2018年6月30日前
	州工信委
	镇远县
	

	7
	岑巩工业园区：岑巩县县城污水处理二期
	2018年6月30日前
	州工信委
	岑巩县
	

	8
	三穗工业园区：污水处理二期工程
	2018年6月30日前
	州工信委
	三穗县
	

	9
	天柱工业园区：天柱工业园区钡盐化工区排水排污处理工程
	2018年6月30日前
	州工信委
	天柱县
	

	10
	锦屏工业园区：锦屏县城敦寨新城区污水处理工程
	2018年6月30日前
	州工信委
	锦屏县
	

	11
	黎平工业园区：奥捷炭素污水处理厂。
	2018年6月30日前
	州工信委
	黎平县
	

	12
	洛贯产业承接区：从江县洛贯新城区污水处理厂项目
	2018年6月30日前
	州工信委
	从江县
	

	13
	榕江工业园区：榕江工业园区污水处理厂工程建设项目、榕江县工业园区八匡村污水处理厂建设项目
	2018年6月30日前
	州工信委
	榕江县
	

	14
	台江工业园区：台江县第二污水处理工程
	2018年6月30日前
	州工信委
	台江县
	

	15
	剑河工业园区：岑松片区污水处理厂（拟建）
	2018年6月30日前
	州工信委
	剑河县
	

	十一、强制性清洁生产审核执行不到位。 
任务内容：对2013年以来未完成强制性清洁生产审核任务的企业进行清查，责令限期完成强制性清洁生产审核任务。

	1
	凯里市凯荣玻璃有限公司
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	2
	贵州青酒集团有限责任公司
	2017年12月31日前
	州环保局
	镇远县
	

	3
	贵州东立水泥有限公司
	2017年12月31日前
	州环保局
	镇远县
	

	4
	贵州锦屏和泰水泥有限公司
	2017年12月31日前
	州环保局
	锦屏县
	

	5
	黎平县华新建材有限公司
	2017年12月31日前
	州环保局
	黎平县
	

	6
	贵州从江明达水泥有限公司
	2017年12月31日前
	州环保局
	从江县
	

	十二、企业整体污染治理水平低。
任务内容：加大环境监管执法力度，督促企业落实污染治理主体责任，提高企业污染治理能力和管理水平，实现生产经营单位“三废”稳定达标排放。

	1
	贵州东立水泥有限公司开窑生产时烟尘短暂性超标。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	2
	贵州凯里瑞安建材有限公司一期窑尾二氧化硫、氮氧化物不能稳定达标排放。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	3
	贵州麻江明达水泥有限公司开窑生产时烟尘短暂性超标。
	2017年12月31日前
	州环保局
	麻江县
	

	4
	锦屏和泰水泥有限公司二氧化硫、氮氧化物不能稳定达标排放。
	2017年12月31日前
	州环保局
	锦屏县
	

	5
	贵州省黎平县华新建材有限公司窑尾二氧化硫不能稳定达标排放。
	2017年12月31日前
	州环保局
	黎平县
	

	6
	剑河污水处理厂污染物未稳定达标排放，COD、氨氮不能稳定达标排放。
	2017年12月31日前
	州环保局
	剑河县
	

	十三、畜禽养殖集约化、规模化程度较低，污染物无害化处理设施不完善、不配套，畜禽养殖污染物排放量大面广。
任务内容：未完成污染治理达标的养殖场完善治理设施。完善粪污收集、储存、处理等设施（列入省方案整改名单）。

	1
	凯里市群星生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	凯里市
	

	2
	凯里市春然农牧科技有限公司
	2017年12月31日前
	州农委
	凯里市
	

	3
	凯里市时新农业科技有限公司
	2017年12月31日前
	州农委
	凯里市
	

	4
	丹寨县巨能公司
	2017年12月31日前
	州农委
	丹寨县
	

	5
	丹寨县东升蛋鸡养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	丹寨县
	

	6
	丹寨县罗文霞蛋鸡养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	丹寨县
	

	7
	丹寨县苗都公司
	2017年12月31日前
	州农委
	丹寨县
	

	8
	丹寨县扬武镇大朗村黑毛猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	丹寨县
	

	9
	黄平县胜华养牛场
	2017年12月31日前
	州农委
	黄平县
	

	10
	贵州新东乡农业发展有限公司养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	施秉县
	

	11
	喀什特山乡牛业公司
	2017年12月31日前
	州农委
	镇远县
	

	12
	金福旅游发展有限责任公司
	2017年12月31日前
	州农委
	镇远县
	

	13
	福杰蛋鸡场
	2017年12月31日前
	州农委
	镇远县
	

	14
	镇远县丰华生态农业发展有限公司
	2017年12月31日前
	州农委
	镇远县
	

	15
	藏香农业生态科技有限公司
	2017年12月31日前
	州农委
	岑巩县
	

	16
	水尾龙元养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	岑巩县
	

	17
	凯本米光荣养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	岑巩县
	

	18
	臣君诚信养殖合作社
	2017年12月31日前
	州农委
	岑巩县
	

	19
	老鹰岩恒胜养殖专业合作社
	2017年12月31日前
	州农委
	岑巩县
	

	20
	天马吴兆勇养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	岑巩县
	

	21
	水尾良维养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	岑巩县
	

	22
	水尾大众养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	岑巩县
	

	23
	八弓镇良士村陈守国养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	三穗县
	

	24
	滚马乡滚马村塘坊组龙彪养猪场
	2017年12月31日前
	州农委
	三穗县
	

	25
	八弓镇坪茶村向文寿养鸡场
	2017年12月31日前
	州农委
	三穗县
	

	26
	风城团结兴牧养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	天柱县
	

	27
	白市袁再安养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	天柱县
	

	28
	远口吴述杰养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	天柱县
	

	29
	竹林邓先锋养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	天柱县
	

	30
	联山冷水溪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	天柱县
	

	31
	白市腾农牧业公司
	2017年12月31日前
	州农委
	天柱县
	

	32
	黔东南州黔鑫农业发展有限公司
	2017年12月31日前
	州农委
	锦屏县
	

	33
	锦屏县同心养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	锦屏县
	

	34
	鸿旗养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	35
	老烟刀养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	36
	陆文德养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	37
	肇兴村岑力养猪场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	38
	绿兴养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	39
	益康生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	40
	茅贡乡罗大村家光养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	41
	蝉寨养猪场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	42
	肇兴纪堂养猪场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	43
	石庭义养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	44
	从江县金堂香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	45
	从江县海辉香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	46
	从江县球引生态养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	47
	从江县道明香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	48
	从江县赵文军生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	49
	从江县万辉香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	50
	从江县妮光香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	51
	从江县志利香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	52
	从江县王小高香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	53
	从江县梁和平香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	54
	从江县梁德明香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	55
	从江县梁绍锋香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	56
	从江县黄祥林香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	57
	从江县梁文同生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	58
	从江县现中生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	59
	从江县仕斌生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	60
	从江县兰剑生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	61
	从江县传福香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	62
	从江县贵兴香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	63
	从江县龙艳香猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	从江县
	

	64
	西江镇飞歌酒业生猪标准化养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	雷山县
	

	65
	望丰乡乌江盛发生猪标准化养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	雷山县
	

	66
	邰光朝养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	台江县
	

	67
	欧品东养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	台江县
	

	68
	熊燕养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	台江县
	

	69
	张秋凤生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	剑河县
	

	70
	杨克沛生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	剑河县
	

	71
	万妹保生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	剑河县
	

	72
	黄冠群生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	剑河县
	

	73
	李代生生猪养殖场
	2017年12月31日前
	州农委
	剑河县
	

	74
	丹寨县绿宝种养科技有限公司
	2017年12月31日前
	州农委
	丹寨县
	省级以上标准化示范场创建

	75
	贵州优匹克生态农业发展有限公司白洗猪扩繁场
	2017年12月31日前
	州农委
	施秉县
	

	76
	施秉县大地牧业发展有限公司种羊场
	2017年12月31日前
	州农委
	施秉县
	

	77
	天柱县勇和久生态养殖专业合作社
	2017年12月31日前
	州农委
	天柱县
	

	78
	天柱县白市镇地样养殖专业合作社
	2017年12月31日前
	州农委
	天柱县
	

	79
	黎平县勇立生态农牧业发展有限公司
	2017年12月31日前
	州农委
	黎平县
	

	十四、自然保护区管理不到位。
任务内容：1.逐步补充自然保护区完善相应管理机构和人员；2.完成自然保护区总体规划的编制和范围划定；3.加快自然保护区勘边定界，设立标牌标志；4.全面排查清理自然保护区各类旅游活动。

	1
	丹寨县老冬寨州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	丹寨县
	

	2
	丹寨县龙泉山县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	丹寨县
	

	3
	丹寨县牛角山县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	丹寨县
	

	4
	丹寨县山羊界县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	丹寨县
	

	5
	麻江县老蛇冲州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	麻江县
	

	6
	黄平县上塘朱家山州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	黄平县
	

	7
	黄平县平溪大湾山县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	黄平县
	

	8
	施秉县佛顶山县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	施秉县
	

	9
	岑巩县小顶山州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	岑巩县
	

	10
	岑巩县三层洞县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	岑巩县
	

	11
	岑巩县大树林县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	岑巩县
	

	12
	岑巩县楮木林县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	岑巩县
	

	13
	岑巩县瓦窑坝上县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	岑巩县
	

	14
	岑巩县后山风景林县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	岑巩县
	

	15
	黎平县太平山州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	黎平县
	

	16
	从江县月亮山州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	从江县
	

	17
	从江县岜沙县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	从江县
	

	18
	榕江县月亮山州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	榕江县
	

	19
	台江县南宫州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	台江县
	

	20
	剑河县百里阔叶林州级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	剑河县
	

	21
	剑河县鹅掌楸县级自然保护区
	2018年6月30日前
	州林业局
	剑河县
	

	十五、风景名胜区违规建设问题突出。
任务内容：1.理顺风景名胜区景区管理体制，建立健全风景名胜区管理制度，明确执法权限，实现风景名胜区的统一有效管理。2.加大对风景名胜区违法、违章建筑督查的力度，严格按照《风景名胜区条例》的相关规定，规范风景名胜区建设项目申报、审批的程序。

	1
	下司风景名胜区
	2018年6月30日前
	州住建局
	凯里市
	省级

	2
	丹寨龙泉山—岔河风景名胜区
	2018年6月30日前
	州住建局
	丹寨县
	省级

	3
	舞阳河风景名胜区
	2018年6月30日前
	州住建局
	镇远县
	国家级

	4
	镇远高过河风景名胜区
	2018年6月30日前
	州住建局
	镇远县
	省级

	5
	岑巩龙鳌河风景名胜区
	2018年6月30日前
	州住建局
	岑巩县
	省级

	6
	锦屏三板溪—隆里古城风景名胜区
	2018年6月30日前
	州住建局
	锦屏县
	省级

	7
	黎平侗乡风景名胜区
	2018年6月30日前
	州住建局
	黎平县
	国家级

	8
	从江风景名胜区
	2018年6月30日前
	州住建局
	从江县
	省级

	9
	榕江苗山侗水风景名胜区：一是三宝侗寨景区范围内的高层建筑作降层处理，与周围景观相融合，建筑风貌符合当地民族特色；二是进行三宝侗寨景区内河岸整治；三是按规定设置国家级风景名胜区界碑界桩和徽志标牌。
	2017年12月31日前
	州住建局
	榕江县
	国家级

	10
	雷山风景名胜区、剑河风景名胜区：立即停止违规建设活动，按规定办理有关报批手续，批准后按要求进行建设，不批准则按要求拆除。对于施工中造成的自然生态环境或者景观资源破坏，按照《风景名胜区条例》第四十六条由风景名胜区管理机构责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施，并处以相应罚款。
	2017年12月31日前
	州住建局
	雷山县
	省级

	11
	
	
	州住建局
	剑河县
	省级

	十六、生态修复任务艰巨。
任务内容：实施水土流失治理、林草植被工程等生态工程建设，提高森林覆盖率，加强水土流失管控，改善生态环境。

	1
	按照《贵州省石漠化综合治理工程规划》，实施好年度石漠化综合治理工程。
	2017年12月31日前
	州发改委
	各县市
	

	2
	继续实施好退耕还林、天然林保护等林业生态重点保护工程。
	2018年6月30日前
	州林业局
	各县市
	

	3
	继续实施好水土流失治理工程。
	2018年6月30日前
	州水务局
	各县市
	

	我州个性问题（共10个）

	一、网箱养殖失控，过量投饵加重水体富营养化。
任务内容：三板溪、白市等重点库区涉及的锦屏县网箱面积减少至70亩以内，剑河县、天柱县境内网箱全部拆除，不再保留网箱养殖。全面取缔无证网箱养殖。

	1
	全面取缔三板溪电站库区、白市电站库区无证网箱养殖及超规划网箱养殖，白市电站库区网箱养殖。剑河县、天柱县境内网箱全部拆除，不再保留网箱养殖。全面取缔无证网箱养殖。
	2017年12月31日前
	州农委
	剑河县
锦屏县
天柱县
	

	二、全省磷化工产业发展布局相对集中，但保护治理措施不足，流域性总磷污染问题突出。 
任务内容：加强源头治理，确保重安江、清水江入境断面水质达到规定类别。

	1
	提请省人民政府，督促黔南州加大境内磷化工业排污企业监管力度，落实好源头防控工作。
	2017年12月31日前
	州政府办
	州环保局
	

	2
	严格控制清水江流域新建项目环境准入关口，严禁新增磷化工企业。
	长期坚持
	州环保局
	各县市
	

	三、重金属排放量不断增加，全省土壤重金属污染呈加剧趋势。
任务内容：全面摸清重金属排放情况，制定出台重点行业重点重金属污染减排方案，按要求完成减排任务。

	1
	全面排查核实涉重行业污染排放情况，结合国家考核核算方式，分析重金属排放量不断增加的原因，制定重金属重点行业污染减排方案，按要求完成减排任务。
	2017年9月—2020年12月31日
	州环保局
	各县市
	

	四、黔东南州丹寨汞矿历史遗留废矿渣威胁水环境安全。
任务内容：完成丹寨县历史遗留52.24万立方米含汞废矿渣场的固化和生态恢复，有效控制和降低环境风险。

	1
	2017年8月底前完成丹寨县汞矿一车间历史遗留汞渣污染治理工程，治理废渣17.76万立方米。
	2017年8月30日前
	州环保局
	丹寨县
	

	2
	2017年9月底前完成丹寨县汞矿高排车间历史遗留汞渣污染治理工程，治理废渣35万立方米。
	2017年9月30日前
	州环保局
	丹寨县
	

	五、大宗工业固体废物综合利用率低。
任务内容：1、完成贵州其亚铝业有限公司赤泥尾矿库2#渣场建设；2、全面落实贵州华星冶金有限公司多次重金属超标问题整改责任；3、加强对天柱化工有限公司渣场废渣规范管理；4、大宗工业固体废物综合利用水平实现提升。

	1
	建成贵州其亚铝业有限公司赤泥尾矿库2#渣场。
	2017年12月31日前
	州工信委
	凯里市
	

	2
	督促天柱化工有限公司，加大推进钡渣综合利用工作，严格按照环保和安全生产等要求，规范建设、运行和管理渣场，确保钡渣有序规范堆放，消除渣场环境隐患。
	2017年12月31日前
	州环保局
	天柱县
	

	3
	委托第三方单位营运贵州华星冶金有限公司在线监测设施，加强对该公司环境监管。
	2017年9月30日前
	州公安局
	岑巩县
	

	4
	加快提升大宗工业固体废物综合利用水平
	2018年6月30日前
	州工信委
	各县市
	

	六、黔东南州自然保护区违建问题突出。
任务内容：1.建设保护区居民集中居住区生活垃圾、生活污水收集处理等环境基础设施，依法取缔和搬迁缓冲区内养殖场，对实验区的养殖场、农家乐超标排放污染物进行限期治理；2.责令雷公山国家级自然保护区金塘湾山泉水厂项目停产整改，完善相关手续；3.完成达棒山风电场工程项目规划调整；4.完成大唐贵州新能源开发有限公司建设的红阳风电场临时林业用地植被恢复。

	1
	调整粤电集团贵州有限公司达棒山风电场项目布局，退出从江县月亮山州级自然保护区。
	2017年10月31日前
	州林业局
	从江县
	雷公山国家级自然保护区管理局配合

	2
	责令雷山县响水岩山泉水开发有限责任公司停业运营，依法依规完成相关手续。
	2017年9月30日前
	州林业局
	雷山县
	

	3
	对核心区、缓冲区村寨进行识别并完成搬迁。
	2018年9月30日前
	州环保局
	从江县

榕江县

雷山县

台江县

剑河县
	

	4
	完善实验区村寨垃圾收集转运系统、生活污水处理设施，建立后续稳定运行机制，全面取缔搬迁保护区内畜禽养殖场，规范农家乐。
	2018年9月30日前
	州农委
	从江县

榕江县

雷山县

台江县

剑河县
	

	5
	对实验区的养殖场、农家乐超标排放污染物进行限期治理。
	2018年6月30日前
	州林业局
	从江县

榕江县

雷山县

台江县

剑河县
	

	6
	依法依规整顿规范雷公山国家级自然保护区、南宫州级自然保护区风电建设项目。
	2017年8月30日前
	州林业局
	台江县
	

	7
	对大唐贵州新能源开发有限公司建设的红阳风电场违法占用林地行为进行查处，并责令企业对破坏的林地进行植被恢复。
	2017年8月30日前
	州林业局
	台江县
	

	8
	限期完成保护区内风电场的生态修复工程。
	2017年10月31日前
	州林业局
	台江县
	

	七、饮用水源保护区整治工作不到位，环境隐患突出。
任务内容：1.完成10个饮用水源保护区一级保护区隔离防护设施建设；2.完成凯里市集中式饮用水源保护区存在的9项问题整改。3.全面清理整顿饮用水源保护区内环保违法违规建设项目，杜绝新的环保违法违规项目。

	1
	丹寨刘家桥水库
	2018年12月31日前
	州环保局
	丹寨县
	一级保护区未落实隔离防护设施的10个集中式饮用水源保护区名单。

	2
	黄平龙洞榜
	2018年12月31日前
	州环保局
	黄平县
	

	3
	黄平雷打岩
	2018年12月31日前
	州环保局
	黄平县
	

	4
	岑巩禾山溪
	2018年12月31日前
	州环保局
	岑巩县
	

	5
	天柱鱼塘水库
	2018年12月31日前
	州环保局
	天柱县
	

	6
	锦屏小江口
	2018年12月31日前
	州环保局
	锦屏县
	

	7
	黎平三什江
	2018年12月31日前
	州环保局
	黎平县
	

	8
	榕江归久溪、三角井
	2018年12月31日前
	州环保局
	榕江县
	

	9
	雷山鸡鸠水库
	2018年12月31日前
	州环保局
	雷山县
	

	10
	台江台雄水库
	2018年12月31日前
	州环保局
	台江县
	

	11
	金泉湖饮用水水源地二级保护区内里禾村人口1143人，无统一生活污水排口。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动摸底排查发现的9项问题。

	12
	金泉湖饮用水水源地水质监测信息未公开。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	13
	龙井水厂水质监测信息未公开。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	14
	普舍寨饮用水水源地一级保护区内有2户居民，现有长住人口10人。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	15
	普舍寨饮用水水源地一级保护区内建有停靠码头1座。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	16
	普舍寨饮用水水源地一级保护区内2户居民，现有长住人口10人，无统一生活污水排口。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	17
	普舍寨饮用水水源地一级保护区内由凯里市开元城投公司新建景观工程1座，无环评相关手续。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	18
	普舍寨饮用水水源地二级保护区主要临近村寨为鸭塘街道中坝村第五组居民，共有居民约500人，无统一生活污水排口。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	19
	普舍寨饮用水水源地水质监测信息未公开。
	2017年12月31日前
	州环保局
	凯里市
	

	20
	普舍寨水源保护区生态修复工程
	2017年9月30日前
	州环保局
	凯里市
	省方案指出的一级保护区违法违规建设项目。

	21
	雷山县南部路网市政道路工程
	2017年9月30日前
	州环保局
	雷山县
	

	八、黔东南州饮用水源保护区环境整治工作不彻底。
任务内容：彻底完成普舍寨饮用水源二级保护区环境整治工作。

	1
	拆除普舍寨饮用水源保护区内旅游设施。
	2017年9月30日前
	州环保局
	凯里市
	

	2
	完成普舍寨水源地二级保护区农村生活垃圾收运体系项目建设。
	2017年9月30日前
	州环保局
	凯里市
	

	3
	完成普舍寨水源地二级保护区中坝村五组一体化污水收集处理系统建设，生活污水统一收集处理后排出保护区下游。
	2017年9月30日前
	州环保局
	凯里市
	

	九、全省违法占用林地突出。
任务内容：完善使用林地手续，涉嫌违法的年内结案或移交。

	1
	炉山至下司快捷通道无任何审核（批）手续，违法占用防护林、用材林、薪炭林林地509亩问题。
	2017年12月31日前
	州林业局
	凯里市
	

	2
	镇远经济开发区无任何审核（批）手续占用林地问题，列入年度“六个严禁”执法专项行动内容，进行立案查处。
	2017年12月31日前
	州林业局
	镇远县
	

	3
	三穗经济开发区无任何审核（批）手续占用林地问题，列入年度“六个严禁”执法专项行动内容，进行立案查处。
	2017年12月31日前
	州林业局
	三穗县
	

	4
	台江经济开发区无任何审核（批）手续占用林地问题，列入年度“六个严禁”执法专项行动内容，进行立案查处。
	2017年12月31日前
	州林业局
	台江县
	

	5
	G211台江南宫至小丹江公路改造工程无任何审核（批）手续，违法占用防护林林地593.2亩问题。
	2017年12月31日前
	州林业局
	榕江县

台江县

剑河县
	

	十、矿山生态恢复与治理工作严重滞后。
任务内容：1.完成2017年度全州25个矿山地质环境治理恢复项目建设；2.加快鱼洞河流域煤矿废水治理工程（一期）建设进度，2017年9月底前完成建设并运行。

	1
	凯里市万潮镇青岗坳煤矿（采矿期间，地质环境被破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	凯里市
	全州2017年度25个矿山地质环境治理恢复项目

	2
	下司镇新华村半山方解石矿（洗矿厂东侧坡面土地破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	凯里市
	

	3
	贵州黔宜能源集团有限公司麻江县谷洞镇摆砂煤矿（地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	麻江县
	

	4
	麻江县谷洞镇湾寨煤矿（地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	麻江县
	

	5
	麻江县杏山镇谷羊村杨柳冲水泥用石灰岩矿（地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	麻江县
	

	6
	黄平县重安镇王家寨铝土矿（矿山地质灾害）
	2017年12月31日前
	州国土局
	黄平县
	

	7
	黄平县新州镇老草坪采石场（地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	黄平县
	

	8
	新州镇东坡村茶亭坳砂石场(地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	黄平县
	

	9
	黄平县旧州镇勤坡村古哨坝建筑用石料石灰岩矿区(地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	黄平县
	全州2017年度25个矿山地质环境治理恢复项目

	10
	新州镇横坡杨金山石灰岩矿(地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	黄平县
	

	11
	施秉县永红岩场(地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	施秉县
	

	12
	镇远县洌洞烂泥山铅锌矿(地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	镇远县
	

	13
	岑巩县龙田镇新农石灰岩矿(土地毁坏、岩石裸露、植被破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	岑巩县
	

	14
	三穗县雪洞镇518机制砖厂(采矿期间，地质环境被破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	三穗县
	

	15
	天柱县大河边重晶石矿区山环矿段(地质环境被破坏、山体滑坡）
	2017年12月31日前
	州国土局
	天柱县
	

	16
	天柱县大河边高吊重晶石矿(采矿活动，地质环境被破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	天柱县
	

	17
	锦屏县顺鸿金矿(矿山地质灾害及地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	锦屏县
	

	18
	黎平县肇兴迫亚山石场（夏蓉高速AT3标段石料场）(地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	黎平县
	

	19
	贵州省从江县高增锰矿(地形地貌景观破坏含水层破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	从江县
	

	20
	贵州省从江县佰二笨布坡采石场（地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	从江县
	

	21
	贵州省从江县佰二包干供坡采石场（地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	从江县
	

	22
	榕江县兴华乡巫秀宏发锑矿（矿区植被破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	榕江县
	

	23
	雷山县丹江镇小脚砂石场（没有对开采的工地进行复绿）
	2017年12月31日前
	州国土局
	雷山县
	

	24
	台江县西街张满砂石场（地形地貌景观破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	台江县
	

	25
	剑河县革东镇养门村建筑用砂场（地形地貌环境破坏）
	2017年12月31日前
	州国土局
	剑河县
	

	26
	鱼洞河流域煤矿废水治理工程（一期）
	2017年9月30日前
	州国土局
	凯里市
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